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Kosteus- ja homevaurioille on monia eri syitä, tai ne voivat johtua monen eri tekijän 
summasta. Terveydellisten seikkojen siivittämänä ovat erityisesti rakentamisen aikaisen 
kosteudenhallinnan puutteet nousseet esille mediassa, ja näin kaikkien tietoisuuteen. 
Rakennushankkeiden laadun- ja kosteudenhallinta vaihtelevat rakennushankkeissa suu-
resti. Joskus tehdään kaikki mahdollinen ja välillä ei alkeellisintakaan suojaamista vain 
toivoen parasta. Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tulee aina olla osa työmaan tuo-
tannonsuunnittelua.          
 Usein virhe kosteudenhallinnassa syntyy rakenteen riittämättömästä kuivu-
misajasta. On erittäin tärkeää, että osan rakenteiden materiaalien pitää ehtiä kuivumaan 
ennen kuin seuraavaa työvaihetta voidaan aloittaa. Yleisimmät kuivumista vaativat ra-
kenteet ovat betonirakenteet, joiden päälle tuleva materiaali vahingoittuu herkästi sen 
alle kertyneestä kosteudesta. Betonirakenteet sisältävät paljon rakennekosteutta, ja siksi 
niiden kuivattaminen vaaditussa ajassa voi olla hankalaa. Päällystemateriaalien valmis-
tajat antavat yleensä kriittisen kosteusarvon, jota ennen ei päällystämistä saa aloittaa. 
Tämä luku on yleensä suhteellisena kosteuspitoisuutena (RH %).    
 On olemassa paljon teoriatietoa betonirakenteiden kuivattamisesta, ja on paljon 
myös kokeellista mittaustietoa. On kuitenkin vähemmän tietoa siitä, kuinka hyvin edellä 
mainitut kohtaavat. Työssä tutkitaan, miten betonirakenteiden kuivumisaika-arviot ja 
aikamallit joiden pohjalta ne ovat laadittu toteutuvat todellisuudessa.  
 Tutkimus suoritettiin case tutkimuksena. Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaal-
ta valittiin kolme betonirakennetta, joiden kuivumista tutkittiin. Valituille kolmelle case 
kohteelle suunniteltiin kuivatus. Niille laskettiin kuivumisajat käyttäen laskentateoriaa, 
sekä siihen tarkoitettua valmista laskuria. Case kohteiden kuivuminen ja kuivumisolo-
suhteet mitattiin.          
 Tutkimuksen perusteella aikamallit betonirakenteiden kuivattamiseen vastasivat 
todellisuutta. Case kohteet kuivuivat hieman laskettua nopeammin johtuen keskimääräi-
sesti paremmista kuivumisolosuhteista verrattuna laskennassa käytettyihin tavoiteo-
losuhteisiin. Laskurilla laskettuna saatiin lähes sama tulos kuin itse laskettuna käyttäen 
case kohteille sopivaa rakennetyyppiä. Tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa antavia, 
koska niihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Siksi niistä vedettävien johtopäätösten 
tarkempi todistaminen pitää varmistaa lisätutkimuksin.      
  Kuivumisaika-arvioiden riittävän tarkka laskeminen tarjoaa teoreettisen 
aputyökalun, jolla kosteudenhallintaa ja mahdollisesti jo tarjousvaihetta pystytään te-
hostamaan.  Tutkimuksessa testatulla laskurilla ne pystytään laatimaan vielä nopeam-
min verrattuna itse laskemiseen.  
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There are many reasons for moisture and mold damages. Because of the health aspects, 
moisture management, especially during construction projects, has come up in the me-
dia for our awareness.  Construction sites' quality and humidity management can differ 
from one other considerably. Sometimes everything possible is done and some other 
cases, not even the most basic protection just hoping for the best. Construction site's 
moisture management must always be a part of the construction site's production plan-
ning.            
 Often the error in moisture management is because of the inadequate drying of 
the structure. It is very important that some structures dry sufficiently before they are 
coated. The most common structures that require properly drying are concrete struc-
tures, which are coated with materials that can easily damage from the moisture that 
accrues under them. Concrete structures contain a lot of moisture in the structure, and 
therefore they may be difficult to dry in due time. The coating material manufactures 
usually give a critical moisture value, before which no coating should be done. This 
number is usually announced as relative humidity (%).     
 There is a lot of theoretical knowledge about drying of concrete structures, and 
there is also a lot of experimental measurement data. However there is less information 
how these two encounter. In this thesis we examine how the drying time estimates of 
concrete structures and time models, which they based on, are realized in reality.  
 The study was conducted as a case study. We selected three concrete structures 
from Lemminkainen's Ilmalanrinne 1 construction site and studied their drying. We 
planned drainage to those three selected cases. We calculated drying times using calcu-
lating theory and counter, which is designed for that. We also measured drying condi-
tions of the case targets.          
 According to this study, time models of concrete structures for drying corre-
sponded to reality. Case objects dried a little faster than calculated due to the better dry-
ing conditions compared to target conditions that were used in calculations. Using the 
counter we got almost the same results as self-calculated if suitable structure type were 
used in calculations. The results of the survey are only indicative, because they involve 
a lot of uncertainties. Therefore, we can't draw firm conclusions and the matter requires 
further study.           
 A Sufficiently accurate calculation of the drying estimates provides a theoretical 
auxiliary tool, which improves moisture management and even the offer phase of the 
construction project. With the counter, which was tested in the study, they can be done 
more quickly compared to self-calculated calculations.     
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Termit ja määritelmät 
Absoluuttinen kosteus  Ilmaisee montako grammaa vesihöyryä sisältyy kuu-
tiometriin ilmaa (Ilmatieteen laitos a). 
Diffuusio Diffuusiossa aineet (molekyylit) pyrkivät siirtymään 
väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan tasoittaen 
mahdollisesti esiintyneet pitoisuuserot. Energiansa 
diffuusio saa molekyylien lämpöliikkeestä (Solunetti 
2006) 
Kastepiste Kastepiste tai tarkemmin kastepistelämpötila on se 
ilman lämpötila, jossa ilman sisältämän vesihöyryn 
tiivistyminen alkaa. Tähän lämpötilaan ilman lämpöti-
lan tulee siis laskea, jotta tiivistyminen käynnistyy. 
(Ilmatieteen laitos b) 
Suhteellinen kosteus Prosenttiluku, joka ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on 
vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilas-
sa voi enimmillään olla vesihöyryä (Ilmatieteen laitos 
a).  
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Kosteudenhallinnan ongelmat ovat olleet paljon esillä viime aikoina, ja ne jakavat pal-
jon mielipiteitä nykyaikaisen rakentamisen ja kiinteistönpidon laadun kehityksestä. Ra-
kennusten kosteus- ja homeongelmat ovat rakentamisen ja kiinteistönpidon suurimpia 
laatuongelmia. Kyseiset ongelmat ovat erityisen vakavia, koska ne eivät ole vain tekni-
siä sekä lisäkustannuksia aiheuttavia, vaan niistä voi olla myös vakavia haittoja ihmis-
ten terveydelle. (RIL 250-2011, s. 3) 
Kosteudenhallinta on tärkeä osa rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. Ihmiset viet-
tävät lähes koko elämänsä rakennetussa ympäristössä, ja suurimman osan ajastaan he 
oleskelevat rakennusten sisällä. Suomen asuntokannasta noin puolessa on kosteusvauri-
oita, mikä selviää työterveyslaitoksen tilastoista (Laakkonen 1996). Määrä on suuri ja 
huolestuttava. Jokaisella on oikeus asua, ja toimia rakennuksissa, joissa ei esiinny ter-
veydelle vaarallisia kosteusvaurioita. Varsinkin julkisen sektorin omistamissa kouluissa 
esiintyy laajasti home- ja kosteusvaurioita. Vaurioiden aiheuttamien ongelmien hoita-
minen vie paljon rahaa, ja siksi onkin järkevämpää kohdistaa varoja rakennuskannan 
laadun ja kosteuden sietokyvyn parantamiseen. (Seppälä 2013, s. 3)  
Terveydellisten seikkojen siivittämänä ovat erityisesti rakentamisen aikaisen kosteu-
denhallinnan puutteet nousseet esille mediassa, ja näin kaikkien tietoisuuteen. Raken-
nushankkeiden laadun- ja kosteudenhallinta vaihtelevat rakennushankkeissa suuresti. 
Joskus tehdään kaikki mahdollinen ja välillä ei alkeellisintakaan suojaamista vain toivo-
en parasta. Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tulee aina olla osa työmaan tuotan-
nonsuunnittelua. (Niemi 2013, s. 7) 
Tämä tutkimus lähtee liikkeelle Lemminkäinen Talo Oy:n halusta kehittää yrityksen 
kosteudenhallintaa. Kosteudenhallinta on yksi tärkeä tekijä, mikä vaikuttaa rakentami-
sen laatuun. Parantamalla rakentamisen laatua saadaan tuotettua enemmän lisäarvoa 
asiakkaille, mikä parantaa Lemminkäisen liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Rakennus-
alalla pitääkin enemmän siirtyä hintakilpailusta kilpailemaan rakentamisen laadulla. 
Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan sitä, että luodaan kaikin puolin sellaiset olosuhteet ja 
mahdollisuudet, että rakenteet pääsevät kuivumaan.  
Kosteudenhallinnan ongelmat esiintyvät koko rakentamisen ketjussa: 
- Rakennuttajat tekevät business-vetoisia liian kireitä aikatauluja, joissa suunnitte-
lun ohjaus saattaa olla puutteellista. 
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- Tietynlaiset urakkamallit jotka suosivat halvempia ratkaisuja. 
- Suunnittelijat eivät välttämättä mieti suunnitteluvaiheessa riittävän tarkasti työ-
maan aikaista kosteudenhallintaa, vaan he valitsevat pitkään auki olevia raken-
neratkaisuja kuten korkeita aulatiloja.  
- Materiaalitoimittajat keskittyvät välillä liikaa omaan tuotteeseensa, eivätkä mieti 
mitä ympärillä tapahtuu. 
- Kuljetusliikkeiden kuormien suojaamisessa on välillä puutteita. 
- Aliurakoitsijat saattavat keskittyä noudattamaan urakkarajoja liian tarkasti, eikä 
välitetä mitä viereinen urakoitsija tekee. 
Tässä tutkimuksessa keskityn enimmäkseen rakennusliikkeen toimintaan ja sen kosteu-
denhallinnan kehittämiseen, mutta toivon tutkimukseni havainnoivan kosteudenhallintaa 
ja sen tärkeyttä myös muille osapuolille rakentamisen ketjussa.  
Kosteus- ja homevaurioille on monia eri syitä, tai ne voivat johtua monen eri tekijän 
summasta. Ongelma johtuu aina virheestä/virheistä rakennuksen elinkaaren eri vaiheis-
sa. Virheitä aiheuttavat monet eri seikat, kuten yleensä esimerkiksi asenne, ymmärtä-
mättömyys ja tiedonpuute. (Seppälä 2013, s. 4) Usein virhe syntyy rakenteen riittämät-
tömästä kuivumisajasta, mikä aiheutuu edellä mainituista. Aiheuttajana voi myös olla 
kiireellinen aikataulu. Kiireaikataulu hankaloittaa hyvän kosteudenhallinnan toteutumis-
ta. Rakentamisaikatauluissa tulee tällöin miettiä ’’kosteustekninen kriittinen polku’’ 
sekä millä keinoin työmaalla mahdollistetaan lopputuotteen kannalta riittävä kosteuden-
hallinta.  
On erittäin tärkeää, että osan rakenteiden materiaalien pitää ehtiä kuivumaan ennen kuin 
seuraavaa työvaihetta voidaan aloittaa. Nämä materiaalit sisältävät rakennekosteutta. 
Näitä rakenteita ovat yleisimmin betoniseinät ja -lattiat, joiden päälle tuleva materiaali 
vahingoittuu herkästi sen alle kertyneestä kosteudesta. Päällystemateriaalien valmistajat 
antavat yleensä kriittisen kosteusarvon, jota ennen ei päällystämistä saa aloittaa. Tämä 
luku on yleensä suhteellisena kosteuspitoisuutena (RH %). (Merikallio 2002 a) 
Esimerkkejä betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvoista käyttölämpötilassa (20-
22 C) päällystemateriaalin mukaan: 
- mosaiikkiparketti 80 - 85 % 
- erilaiset muovimatot 85 % 
- epoksimassa 85 - 97 % 
- märkätilojen vedeneristeet 90 %. (Sisäilmayhdistys Ry b) 
Kuivumisaikojen laiminlyönti aiheuttaa melkein poikkeuksetta kosteusvaurioita. Poik-
keaminen kuivumisajoista johtuu suurimmaksi osaksi kiireestä, mutta myös välinpitä-
mättömyys, ammattitaidoton ja tietämätön työvoima on syyllisenä. (RIL 250 2011) 
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Kuivumisaikojen laiminlyöntiin vaikuttaa oleellisesti myös puutteet työmaan olosuhtei-
den hallinnassa. Betonin kuivumisen kannalta on tärkeää betonin riittävä suojaus mah-
dolliselta lisäkosteudelta, ja että lämpötila sekä ilmankosteus ovat otollisia kuivumisel-
le. Betonin altistuessa lisäkosteudelle kuivumisaika luonnollisesti pitenee. Jos lämpötila 
ei ole riittävä tai ilmankosteus suurempi kuin alun perin laskettu, niin betoni ei tule kui-
vumaan lasketussa ajassa. Työmaalla näkee paljon puutteita olosuhteiden hallinnassa, ja 
tuntuu, että asiaan ei panosteta työnjohtotasolla riittävästi. Työnjohtajat joutuvat mones-
ti priorisoimaan tehtäviään, sillä työmäärät ovat muuten liian suuret. Kosteudenhallinta 
ja erityisesti rakenteiden kuivattaminen, johon liittyy oleellisesti olosuhteiden hallinta, 
ovat asioita, joista ei pidä tinkiä. Asioiden tärkeyttä on korostettava. Pitää siis testata 
nykyiset aikamallit rakenteiden kuivumiseen, jolloin saadaan poistettua kosteudenhal-
linnan ongelmien syitä. Lisätiedolla betonirakenteiden kuivumisesta pystytään tehosta-
maan kosteudenhallintaa ja korostamaan sen tärkeyttä työnjohtotasolla, jolloin se on 
helpompi asettaa prioriteettilistan yläpäähän. Kosteudenhallinta on ehdottomasti asia, 
jota pitää kehittää. Kosteudenhallinnan laiminlyönti aiheuttaa aina ongelmia tulevaisuu-
dessa. 
Rakennusvalvonnat ovat tiukentaneet määräyksiään kosteudenhallinnasta ja ne ovat 
kiristymässä entisestään. Määräykset ovat hyviä varmistamaan kosteudenhallinnan to-
teutumista, mutta niissä on paljon eroja paikkakunnittain sekä niiden oleellisuutta ky-
seenalaistetaan. Meillä on paljon teoriatietoa betonirakenteiden kuivattamisesta, ja meil-
lä on paljon myös kokeellista mittaustietoa. Meillä on kuitenkin vähemmän tietoa siitä, 
kuinka hyvin edellä mainitut kohtaavat. Tämä tarkoittaa, että pitää enemmän tutkia be-
tonirakenteiden kuivumis- ja kuivattamissuunnitelmia, ja sitä miten kuivumisaika-arviot 
kohtaavat todellisuuden kanssa. Samalla saadaan myös tietoa kuivumisaika-arvioiden 
eroamiseen todellisuudesta vaikuttavista tekijöistä, ja että miten olosuhteiden hallinta 
toteutuu työmaalla. Saadun datan avulla pystytään testaamaan nykyisten kuivumis- ja 
kuivattamisaikamallien toteutuminen todellisuudessa. Lisätiedolla betonirakenteiden 
kuivattamisesta pystytään laatimaan tarkempia kuivumisaika-arvioita sekä noudatta-
maan ohjeita rakenteiden kuivattamiseen tarkemmin. Näin kehitetään automaattisesti 
kosteudenhallintaa. Lisätiedon avulla pystytään tekemään parempia kosteudenhallinta-
suunnitelmia, ja näin saadaan kosteudenhallintaan käytettävät rahat optimoitua ja kos-
teudenhallintaa tehostettua. Lisäksi kosteudenhallinnan kehittäminen parantaa rakenta-
misen laatua, ja sillä ehkäistään ongelmia tulevaisuudessa. 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Diplomityöni päätavoitteena on testata nykyiset aikamallit betonirakenteiden kuivumi-
seen. Osatavoitteina ovat valituille case esimerkeille kuivatuksen suunnitteleminen, 
kuivumisaikojen arviointi ja kuivumisnopeuksien ja -olosuhteiden mittaaminen. Pääta-
voite ja osatavoitteet on esitetty kuvassa 1. Lisätiedot aikamalleista betonirakenteiden 
kuivumiseen parantavat kosteudenhallinnan ydintoimintoa. Lisätiedot helpottavat kos-
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teudenhallintasuunnitelman tekemistä ja parantavat sen tarkkuutta. Ne priorisoivat kos-
teudenhallintaa, ja tehostavat siihen käytettyä aikaa. Ne myös parantavat työnjohdon 
tekemää olosuhteiden hallintaa, mikä on avain asemassa kosteudenhallinnassa. Lisätie-
tojen avulla pystytään korostamaan oikeiden olosuhteiden tärkeyttä, mitkä työnjohdon 
on järjestettävä kohteelle, jotta saadaan haluttu kuivumisnopeus. 
 
Kuva 1. Tutkimuksen päätavoite ja osatavoitteet. 
 
Tutkimus käsittelee toimitilarakentamista sen monimuotoisuuden vuoksi. Toimitilakoh-
teet ovat monimuotoisempia rutiininomaisempaan asuntotuotantoon verrattuna, ja näin 
myös kosteudenhallinnan ongelmat monimuotoistuvat. Vaikka kosteudenhallintaa voi-
daan pitää jopa vielä tärkeämpänä asuntotuotannossa, avautuu toimitilarakentamisessa 
aivan uusia ulottuvuuksia kosteudenhallinnassa ja sen ongelmissa. Tutkimuksen suorit-
taja työskentelee Lemminkäisen toimitilakohteella Ilmalanrinne 1, josta case esimerkit 
ovat otettu. Tutkimus rajataan tavallisiin rakennebetoneihin, koska ne sisältävät paljon 
vettä, minkä vuoksi näiden rakenteiden kuivumisaikataulu on suhteellisen pitkä verrat-
tuna nykyisiin rakentamisaikatauluihin. Esimerkiksi betonisandwichelementistä voi 
poistua valun jälkeen vielä noin 80kg kosteutta betonikuutiota kohden (Pentti, Hyyppö-
läinen 1999, s. 24). Lisäksi betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali. Näistä syistä 
tarkastelukohteeksi valittaessa betonirakenteet, saadaan tutkimuksella tuotettua eniten 
lisäarvoa. 
1.3 Tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksessa hyödynnetään alan kirjallisuutta ja jo tehtyjä tutkimuksia aiheesta.  Li-
säksi hyödynnetään Lemminkäisen henkilöstön ammattitaitoa ja tietämystä kosteuden-
hallinnasta ja betonin kuivumisesta sekä kuivattamisesta. Tutkimus suoritetaan case 
tutkimuksena, ja siihen valitaan kolme case esimerkkiä Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 
työmaalta. Case esimerkeille suunnitellaan kuivatus, jonka jälkeen arvioidaan niiden 
kuivumisajat. Esimerkkien todelliset kuivumisnopeudet ja olosuhteet mitataan, jolloin 
nähdään miten ne kohtaavat arvioitujen kuivumisaikojen kanssa. Myös olosuhteista pi-
detään kirjaa, jolloin saadaan tietoa kuivumisaikoihin vaikuttavista tekijöistä. Näin saa-
5 
daan kvantitatiivisin menetelmin testattua nykyisiä aikamalleja betonirakenteiden kui-
vattamiseen. 
Kuivatuksen suunnittelussa sekä kuivumisaikojen arvioinneissa käytetään kirjallisuus-
selvityksen lisäksi apuna valmiita Excel taulukoita. Tarkemmat kosteusmittaukset suori-
tetaan riittävällä syklillä. Pintakosteusmittaukset ja olosuhdemittaukset kohteille suori-
tetaan vähintään kolme kertaa viikossa. Betonin pintakosteuden lisäksi mitataan aina 
sisäilman kosteus, sisäilman lämpötila ja betonin lämpötila. Samalla kirjataan ulkoilman 
kosteus ja ulkoilman lämpötila säätiedoista. Saaduista mittaustuloksista täytetään aina 
mittauspöytäkirja mittauspäivittäin. Mittauspöytäkirjaan kirjataan myös huomiot ja 
muutokset olosuhteissa. Mittauspöytäkirjoista tulokset kirjataan mittauspäiväkirjaan.  
1.4 Tutkimusraportin rakenne 
Tutkimus koostuu johdannosta, kirjallisuusselvityksestä, kuivatuksen suunnittelusta 
esimerkeille, esimerkkien kuivumisaikojen laskemisesta, esimerkkien kuivumisaikojen 
ja -olosuhteiden mittaamisesta, tutkimuksen tuloksista ja pohdinnasta. Työnsuorittaja 
analysoi tutkimusaineiston työnvalvojien valvonnan alla. 
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2. BETONIRAKENTEIDEN KUIVATTAMINEN 
Betonin kuivuminen tarkoittaa sitä, että rakenteissa oleva vapaa huokosvesi poistuu. 
Sementti tarvitsee vettä kovettuakseen, mutta sementin kemiallisesti sitoma vesimäärä 
on vain noin 25 % sementin painosta. Betonin työstettävyyden takia betoniin tarvitaan 
kuitenkin vettä enemmän, 40 - 80 % sementin painosta. Tämä ylimääräinen vesi eli ra-
kennekosteus jää vapaaksi vedeksi betonin huokosiin, ja sen on kuivuttava riittävästi 
ennen betonin päällystämistä. (Lahdensivu 2013, s.21) 
Rakenteiden kuivuminen tapahtuu eri kosteudensiirtoilmiöiden vaikutuksesta. Paino-
voiman ansiosta osa materiaalin ylimääräisestä vedestä valuu pois. Materiaalin suhteel-
lisen kosteuden ollessa yli 98RH, niin kosteus siirtyy kapillaarisesti rakenteen pinnoille, 
jolloin ilmavirtaukset saavat sen kuivumaan. Jos materiaalin suhteellinen kosteus on 
pienempi kuin 98RH, niin kosteus poistuu materiaalien sisältä diffuusiolla ja ilmavirta-
usten mukana. (Sisäilmayhdistys Ry a)  
Kuivuminen alkaa itsestään olosuhteiden ollessa oikeita, koska rakenteiden kosteuspi-
toisuudet pyrkivät tasapainoon ympäröivän ilmankosteuden kanssa, mutta ilman erityis-
tä tehostamista se saattaa olla hidasta. Kuivumiseen ja sen nopeuteen vaikuttavat oleel-
lisesti lämpötila, ilmankosteus ja materiaalin pysyminen kuivana. (Sisäilmayhdistys Ry 
a) Kuivumisnopeuteen vaikuttaa myös kuivumissuuntien määrä. Jos rakenne pääsee 
kuivumaan yhden sijasta kahteen suuntaan, on kuivuminen luonnollisesti nopeampaa. 
Eri rakennetyyppien kuivumissuuntia on esitetty kuvassa 2 (RT 14-10675 1998, s. 2).  
Myös tuuletus on tärkeää, että ilmankosteus ei pääse kasvamaan liian suureksi haihtu-
van vesihöyryn vuoksi. Lisäksi tehostuneet ilmavirtaukset poistavat tehokkaammin kos-
teutta materiaalien pinnoilta, jolloin kuivuminen on nopeampaa. Yleensä normaali kui-
vuminen ei tapahdu riittävän nopeasti ilman erillisiä toimenpiteitä.  
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Kuva 2. Eri rakennetyyppien kuivumissuuntia (RT 14-10675 1998, s. 2). 
 
Kuivumisolosuhteiden parantamisella tarkoitetaan rakenteiden kuivattamista. Sen tar-
koituksena on rakenteen ja rakennetta ympäröivän ilman lämmittäminen, rakennetta 
ympäröivän ilmankosteuden alentaminen eri menetelmin tai ilmavirtausten lisääminen, 
jotta rakenne pystyy luovuttamaan haihtuvaa vesihöyryä nopeammin. Samalla tietysti 
varmistetaan, ettei rakenteeseen pääse lisää vettä suojaamalla rakenteet. (Sisäilmayhdis-
tys Ry a) Kuivattamisen periaate on esitetty kuvassa 3 (Merikallio 2002 s. 551).  
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Kuva 3. Kuivattamisen periaate (Merikallio 2002 s. 551). 
 
Vaikka betonirakenteiden kuivumista nopeutetaan kuivumisolosuhteita parantamalla, on 
alussa muistettava myös niiden jälkihoito. Jälkihoidossa kuivumista puolestaan hidaste-
taan betonin pinnalle laitettavalla muovilla tai jälkihoitoaineella. Kuivumista on alkuun 
myös hidastettava, koska muuten juuri valettu betoni kuivuu halutuissa kuivumisolosuh-
teissa liian nopeasti, jolloin syntyy betonin pinnalle plastista halkeilua tai rakenteeseen 
kutistumahalkeilua. Riittävä lämpötila valun jälkeen on tärkeää betonin lujuuden kehi-
tyksen kannalta. 
2.1 Rakennustyömaan kosteudenhallinta yleisesti 
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tavoitteena on ennaltaehkäistä kosteusvaurioiden 
synty, varmistaa että rakenteet kuivuvat tavoitekosteustilaansa aikataulussa sekä pienen-
tää rakennuksen kuivatustarvetta ja materiaalihukkaa. Hyvällä kosteudenhallinnan 
suunnittelulla ja toteutuksella saadaan suoria säästöjä rakennuskustannuksiin esimerkik-
si lämmitysenergian vähenemisenä. (Teriö 2003, s. 9) 
Kastuminen ja kuivumisolosuhteet vaikuttavat betonin kuivumisnopeuteen huomatta-
vasti. Esimerkiksi kuvasta 4 nähdään, että tavoitekosteuden ollessa 85 RH, kahden vii-
kon lisäkastumisella ja lämpötilan pienentymisellä viisi celsiusta, kuivumisaika kasvaa 
noin 16 viikkoa. (Merikallio 2003, s.8)  
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Kuva 4. Paikalla valetun tb-välipohjan kuivumisaikoja eri olosuhteissa (Merikallio 
2003, s. 8). 
 
Kuvasta 5 nähdään laskennallisia kuivumisaikoja eri rakenteille (Niemi 2013, s. 7). Ki-
reissä yleisaikatauluissa ei yleensä ole ylimääräistä kastumisesta aiheutuvaa lisäaikaa 
betonin kuivumiselle, ja siksi rakenteiden suojaus on erittäin tärkeässä roolissa lämpöti-
lan ja ilmankosteuden kanssa rakenteiden kuivumiselle. 
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Kuva 5. Laskennallisia kuivumisaikoja eri rakenteille (Niemi 2013, s. 7). 
 
Betoniin jäänyt rakennekosteus voi kertyä pinnoitteen alle. Jos pinnoitteen alle jäänyt 
kosteus on suurempi, kuin mitä sen pinnoitteen kiinnitys kestää, alkaa pinnoite luonnol-
lisesti irrota. Siksi rakenteiden riittävä kuivuminen on yksi kosteudenhallinnan tär-
keimmistä tekijöistä. Myös muut kosteuden aiheuttamat muodonmuutokset vähentyvät 
rakenteiden paremman kuivumisen vuoksi. Lisäksi hyvä kosteudenhallinta parantaa 
työskentelyolosuhteita kaikissa sääolosuhteissa, mikä nopeuttaa työn etenemistä ja pa-
rantaa laatua. Hyvin hoidetulla kosteudenhallinnalla myös rakentamisen ja yrityksen 
imago paranevat, koska rakennusvirheet ja takuu-aikaiset korjaukset vähenevät. (Teriö 
2003, s. 9.) 
2.1.1 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Hyvän kosteudenhallinnan suunnittelun ja toteutumisen varmistamiseksi pitää kohteelle 
tehdä kosteudenhallintasuunnitelma. Jokaiselle työmaalle pitää tehdä oma kosteuden-
hallintasuunnitelma, sillä työmaat ja niiden olosuhteet voivat erota paljon toisistaan. 
Yrityksillä on yleensä valmiita pohjia kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan, joita 
voidaan sovelletusti hyödyntää eri työmaille (katso Liite 1). Kosteudenhallintasuunni-
telman toteutumista seurataan työmaan palavereissa ja vastuuhenkilöt kuittaavat kos-
teudenhallinnan toimenpiteet suoritetuiksi niiden toteutumisen mukaan. Kosteudenhal-
lintasuunnitelman tulee käsitellä: 
- kosteusriskien kartoittamisen  
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- rakenteiden kuivumisaika-arviot 
- työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelun 
- kosteusmittaussuunnitelman 
- organisoinnin, seurannan ja valvonnan järjestämisen 
 
Kosteudenhallintasuunnitelman tulee huomioida: 
- kosteusteknisten riskien kartoitus 
- märkätilat 
- päällyste- ja pinnoitemateriaalien kosteusraja-arvot 
- aikataulusuunnittelu 
- LVIS-sopimukset 
- materiaalivalinnat 
- materiaalien suojaus 
- runkorakenteiden suojaus 
- työnaikaisten vesivahinkojen torjunta 
- rakennuksen kuivatus 
- LVI-laitteet 
- kosteusvalvonnan organisointi 
- kosteusmittaukset 
- kosteudenhallinnan dokumentointi 
- rakennuksen käyttöohjeet (Sisäilmayhdistys Ry). 
Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on esitetty liit-
teessä 1. 
2.1.2 Kosteudenhallinnan ohjeet työnjohdolle 
 Kosteudenhallintasuunnitelma 
- tutustu suunnitelmiin 
- listaa mahdolliset riskirakenteet ja ongelmakohdat 
- työmaalogistiikan järjestäminen ja varastointialueet (aluesuunnitelma) 
- toimitusten oikea-aikaisuus 
- kosteusmittausten oikea-aikaisuus 
- dokumentointi mittauksista ja laadunvarmistus kokeista 
 
 Kuivumisajat ja Aikataulu 
- estä lisäkosteuden pääsy kuivatettavaan tilaan 
- lämmitysjärjestelmän saaminen toimintakuntoon mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa 
12 
- selvitä pinnoitteiden vaatimat alusrakenteiden enimmäiskosteuspitoisuu-
det 
- varataan laadunvarmistuskokeille riittävästi aikaa ja tarvittaville korjauk-
sille. 
- huolehditaan riittävästä hallitusta tuuletuksesta 
- varataan lämmittimiä riittävästi 
- riskialttiista ja vaikeasti toteuttavista rakenteista tehtäväsuunnitelman 
luominen. 
 
 Valvo, vaadi ja reagoi poikkeamiin 
- materiaalit suojattu asianmukaisesti kuljetuksen aikana ja työmaa-
alueella 
- järjestä hyvät kuivumisolosuhteet rakennustyömaalle 
- ehkäise kohteen kastuminen (esim. ikkunoiden asennus) 
- puutu virheisiin heti. (Riihijärvi 2014, s 33) 
2.2 Kuivatuksen suunnitteleminen 
Kuivatuksen suunnittelun ja hallinnan suurimpia haasteita ovat muuttuvat olosuhteet. 
Rakenteet on suojattava, jotta rakenne ei pääse kastumaan, ja että saadaan pidettyä olo-
suhteet halutulla tasolla riittävän kuivumisnopeuden varmistamiseksi. Olosuhteista 
poikkeaminen muuttaa aina laskettua kuivumisaikaa. Tämä aiheuttaa omat haasteensa 
varsinkin Suomen muuttuvassa säässä. Suomessa talvella voi olla yli -20 C pakkasta ja 
seuraavana päivänä +2 C plussaa. Säässä on siis suuret vaihtelut, mutta olosuhteet kui-
vattavalle rakenteelle tulee pitää koko ajan suunnitelmien mukaisina, jotta varmistetaan 
rakenteiden riittävä kuivuminen tietyssä ajassa, ja myös sen toteuttaminen kustannuste-
hokkaasti. Lisäksi kuivatus aloitetaan yleensä rakennuksen vaipan ollessa vielä auki, 
jolloin joudutaan käyttämään suojaseiniä vuotoilman pitämiseksi sallitulla tasolla, ettei 
lämpöenergiaa kulu turhaan. Myös tämä aiheuttaa omia haasteita olosuhteiden hallin-
taan. 
Kuivatuksen suunnittelun tavoitteena on varmistaa rakenteelle riittävä kuivuminen en-
nen rakennuksen sisävalmistusvaihetta, että rakenteiden pinnoittaminen pystytään aloit-
tamaan yleisaikataulun mukaan. Sillä siis pyritään nopeuttamaan kuivumista, ja näin 
aikaistamaan erilaisten kosteudelle alttiiden sisävalmistusvaiheiden aloittamista. Yleis-
aikataulut ovat kireitä, ja kuivuminen hidasta, joten sitä on yleensä aina nopeutettava. 
Toisena tärkeänä lähtökohtana lämmityksen ja kuivatuksen suunnittelulle on kustannus-
tehokkuus. Se pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta ei 
käytetä rahaa turhaan. Kuivatuksen suunnittelu toteutetaan tekemällä kuivattamissuun-
nitelmat ja kuivumisaika-arviot kuivatettaville rakenteille. (Kone-Ratu 1996, s. 1)  
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Kuivatuksen suunnittelu otetaan huomioon jo työjärjestystä suunniteltaessa. Työjärjes-
tys tulee suunnitella niin, että rakennuksen vesikatto saadaan mahdollisimman nopeasti 
vedenpitäväksi, jotta rakenteiden suojaaminen helpottuu. Rakennuksen vaippa tulee 
myös ummistaa mahdollisimman nopeasti, jotta lisäkosteutta ei pääse rakennukseen 
auki olevista rakenteista. Rakennuksen julkisivuratkaisu luo tähän omat haasteensa, ja 
siksi välillä joudutaan käyttämään suojaseiniä pitkään auki olevien rakenteiden vuoksi. 
On myös tärkeää, että lämmitysjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti toiminta-
kuntoon, jotta rakenteiden kuivatus alkaa heti kun mahdollista. Näin saadaan varmistet-
tua mahdollisimman paljon aikaa kuivumiselle. On kiinnitettävä erityishuomiota aluei-
siin, joiden pinnoitustyöt alkavat ensimmäiseksi, koska niiden kuivumisaika on yleensä 
lyhin. 
Rakenteiden lämmitys ja kuivatus on suunniteltava niin, että rakenteet pääsevät kuivu-
maan ennen seuraavaa työvaihetta. Kosteita rakenteita ei saa ruveta pinnoittamaan, sillä 
se aiheuttaa melkein poikkeuksetta kosteusvaurioita. Kuvassa 6 on esitetty kosteuden 
jakautuminen välipohjalaatassa valun jälkeen, ennen lattian pinnoitusta ja tiiviin lattian-
päällysteen asentamisen jälkeen (Lahdensivu 2013 s. 23). Pinnoitus- ja päällystemateri-
aalien valmistajat määräävät niiden vaatimat raja-arvot kuivumiselle, jotka ilmoitetaan 
yleensä suhteellisena kosteutena (RH). Kuivumiselle vaaditusta raja-arvosta, yleisaika-
taulussa varatusta ajasta ennen pinnoittamista ja kustannustehokkuudesta saadaan lähtö-
kohdat kuivatuksen suunnittelulle. Suunniteltuja kuivatusolosuhteita on myös tarkkail-
tava, sillä poikkeaminen niistä muuttaa laskettuja kuivumisaikoja. Tämä korostaa olo-
suhteiden hallinnan tärkeyttä kuivatuksen toteuttamisessa. 
 
Kuva 6. Kosteuden jakautuminen välipohjalaatassa (Lahdensivu 2013, s. 23). 
 
Kuivatuksen suunnitteluun on myös olemassa valmis Excel-pohja, jolla pystytään las-
kemaan kustannukset ja tarvittu lämmitysteho kuivatustarpeen mukaan. Taulukkoon on 
valmiiksi syötetty tilastoja säätiedoista, jolla se huomioi ulkolämpötilan vaihtelut las-
14 
kennassa. Taulukkoon syötetään kuivatettavan alueen tilavuus, kuivatustarve eli kuiva-
tettava vesimäärä, sisälämpötila, ilmankosteus sekä käytetyn energian hinta. Lisäksi 
taulukosta valitaan kuukaudet milloin käytetään runkovaiheen tai sisävaiheen lämmitys-
tä. Taulukosta nähdään lämmityksen kokonaiskustannukset siihen vaaditun energian 
hinnan mukaan. Taulukosta nähdään myös kuivumisnopeus eri kuukausina eri ilman-
vaihtokertoimilla. Taulukon avulla pystytään laskemaan tietyn kuukauden aikana pois-
tuva vesimäärä taulukkoon syötetyillä vakio-olosuhteilla ja itse arvioidulla ilmanvaihto-
kertoimella. Jäljelle jääneestä vesimäärästä lasketaan poistuva vesimäärä seuraavan 
kuukauden mukaan. Tätä jatketaan kunnes haluttu vesimäärä on poistunut. Näin näh-
dään poistuuko haluttu vesimäärä yleisaikataulussa varattuna aikana kyseisillä vakio-
olosuhteilla. Lisäksi nähdään lämmitystehon tarve kuukauden muukaan, mikä vaaditaan 
pitämään olosuhteet haluttuina. Taulukkoa on käytetty kohdassa 4.1.  
Kaikille rakenteille, jotka päällystetään materiaaleilla, jotka voivat vaurioitua niiden alle 
kertyneestä kosteudesta pitää tehdä kuivattamissuunnitelma ja kuivumisaika-arvio. Kui-
vattamissuunnitelman merkittävänä osana on rakenteelle luodut kuivumisolosuhteet. 
Kuivumisolosuhteiden huolellisella suunnittelulla ja seurannalla voidaan rakenteet pin-
noittaa tai päällystää aikataulussa. Kun rakenne on tiedossa, voidaan sen perusteella 
laskea rakenteen kuivumisaika. Hyvin tehdystä yleisaikataulusta nähdään, paljonko ra-
kenteella on aikaa kuivua ennen kuin voidaan aloittaa pinnoittaminen. Tämä aika katso-
taan siitä, kun rakenteeseen ei enää pääse lisäkosteutta ja kohteessa on tarvittava lämpö-
tila. Tämän perusteella voidaan myös katsoa, millaiset olosuhteet tulee kohteeseen luo-
da, jotta rakenne kuivuu. Jos rakenteen kuivumisaika ylittää aikataulussa varatun ajan, 
voidaan sitä nopeuttaa seuraavilla toimenpiteillä: 
 kuivumisolosuhteiden parantaminen 
 pintamateriaalin vaihtaminen paremmin kosteutta kestäväksi 
 betonirakenteissa betonin vaihtaminen nopeammin kuivuvaan betoniin. (Meri-
kallio 2002 b, s. 547-549) 
Kuivumisolosuhteiden parantaminen pitää sisällään rakenteen ja rakennetta ympäröivän 
ilman lämmittämisen, rakennetta ympäröivän ilmankosteuden pienentämisen ja ilmavir-
tausten lisäämisen. Rakenteen lämmetessä materiaaleihin sitoutuneet vesimolekyylit 
irtoavat materiaalin huokosten pinnoilta ja kosteusvirta materiaalin sisältä voimistuu. 
Lämpimämpi rakennetta ympäröivä ilma pystyy myös imemään itseensä enemmän kos-
teutta. Rakennetta ympäröivän ilmankosteuden pienentäminen lisää rakenteen ja ilman 
vesihöyrypitoisuuden tasapainotilan eroa, jolloin kuivuminen voimistuu rakenteen luo-
vuttaessa kosteutta nopeammin ilmaan tasapainotilan saavuttamiseksi. Ilmankosteutta 
voidaan lämpötilan nostamisen lisäksi pienentää tehostamalla tuuletusta tai käyttämällä 
erilaisia ilmankuivaimia. Ilmavirtausten lisäämisellä virtaukset poistavat nopeammin 
rakenteen pinnalle kapillaarisesti tai diffuusiolla noussutta kosteutta, mikä nopeuttaa 
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kuivumista. Ilmavirtauksia voidaan lisätä käyttämällä esimerkiksi erilaisia puhaltimia. 
(Sisäilmayhdistys Ry a) 
Betonirakenteiden ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden tulee olla välillä 30 % - 60 
%. Yli 60 % suhteellinen ilmankosteus pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Kuiten-
kaan alle 50 % suhteellinen ilmankosteus ei lyhennä betonirakenteiden kuivumista mer-
kittävästi. Jos suhteellinen ilmankosteus on alle 30 %, niin lämmitysenergiaa kuluu tur-
haan. (Sisäilmayhdistys Ry a) 
Suomessa ulkoilman suhteellinen kosteus pysyttelee läpi vuoden noin välillä 65 % - 90 
%. Kuitenkin absoluuttinen kosteus vaihtelee huomattavasti lämpötilaerojen vuoksi ver-
rattaessa talvea ja kesää keskenään. Talvella kylmä ulkoilma ei pysty sitomaan itseensä 
kosteutta läheskään niin paljoa kuin lämmin kesäilma. Talviajalla ilman absoluuttinen 
kosteus vaihtelee välillä 1-3 g/m^3 ja kesällä sekä syksyllä välillä 8 -10 g/m^3. Ulkoil-
man kosteus ja vesimäärä vuodenajan mukaan on esitetty kuvassa 7 (Tampereen teknil-
linen yliopisto b, s.3). Tästä johtuen on rakenteiden kuivaus järjestettävä eri tavalla 
vuodenajasta riippuen. Talvella kuivatettavan sisäilman kosteus onnistutaan pudotta-
malla tasolle 30 % - 50 % vain kuivatettavan alueen sisäilman lämpötilaa nostamalla. 
Kunhan tuuletus on kunnossa, rakenteet kuivuvat kustannustehokkaasti. Kesällä kuiva-
tus pelkästään lämmittämällä ei ole kustannustehokasta, koska rakennukseen pääsevä 
ulkoilma on jo valmiiksi kosteaa. Tämän takia kesällä sisäilmaa on myös kuivatettava. 
Samalla rakennus eristetään, jolloin ilmanvaihto on vain vähäistä, että lämpöenergiaa ei 
kulu kostean ulkoilman kuivattamiseen. (Sisäilmayhdistys Ry a) 
 
Kuva 7. Ulkoilman kosteus ja vesimäärä (Tampereen teknillinen yliopisto b, s.3). 
 
Vuodenajasta riippumatta taloudellisen kuivatuksen ehtona on rakennuksen eristäminen 
ainakin osittain, jotta ilmanvaihtoa voidaan hallita. Tehoa lisää, jos rakennuksessa on 
tiiviit ulkoseinät ja ikkunat. Suojaseiniä käytettäessä on oltava tarkkana, että rakennuk-
seen ei tule liian suurta vuotoilmaa. (Sisäilmayhdistys Ry) 
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Lisäksi betonitekniset ominaisuudet vaikuttavat betonin kuivumisaikaan. Betonin mak-
simiraekoon kasvattaminen pienentää vesimäärää ja siksi se vähentää kuivumisaikaa. 
Vesi-sementtisuhteen pienentäminen ei lyhennä kuivumisaikaa merkittävästi, koska se 
tekee betonista samalla tiiviimpää. Vaikka vesimäärä alenee, niin tiiviyden lisääntyessä 
veden poistumisnopeus pienenee. Betonin huokoisuuden lisäämisellä on merkittävä 
vaikutus betonin kuivumiseen, mutta huokoisuuden lisääminen pienentää betoninlujuut-
ta, ja siksi sitä pystytään hyödyntämään vain rajallisesti. (Sisäilmayhdistys Ry a) 
Kuivumisaikaan vaikuttaa myös, että missä betoni tehdään. Ilmalanrinne 1 on elementti-
työmaa, joten betonirakenteiden kuivumisessa on vähemmän haasteita verrattuna pai-
kallavalu-työmaahan. Luonnollisesti kuitenkin osa betonirakenteista tehdään paikallava-
luna kuten pintabetonilattiat. Betonielementtirakenteissa on kuivumisessa vähemmän 
haasteita, koska elementit pääsevät jo osaksi kuivumaan lämpimissä tehdasolosuhteissa 
ja sisällä tehtaissa ne ovat hyvin suojattuna lisäkosteudelta. Betonielementtirakenteissa 
yksi haasteellinen tekijä kuivumisessa on ontelolaattojen osalta ontelotilaan kertynyt 
vesi. Ontelovesistä yritetään päästä eroon poraamalla reikiä laattojen alapintaan. Seinä-
elementeissä haasteellista on riittävä eristetilan suojaaminen lisäkosteudelta. 
2.2.1 Kuivattamismenetelmät 
Kuivatuksen toteuttamiseen on olemassa muutama eri vaihtoehto. Kuivatusvaihtoehdon 
valintaan vaikuttaa vuodenaika ja kuivatukselle varattu kesto.  Kuivatus voidaan toteut-
taa joko rakennuksen oman tai suunnitellun lisälämmityksen avulla tai ilmankuivaimien 
avulla pudottamalla ilman suhteellista kosteutta. Kuivuminen tehostuu, koska rakenteet 
pyrkivät tasapainoon ympäröivän ilmamassan kanssa, ja se mahdollistaa tehokkaamman 
kosteuden luovutuksen ympäröivään ilmaan. Jos kuivumisella on kiire, voidaan sitä 
tehostaa lämmittämällä suoraan kuivattavaa rakennetta. Tällä saadaan nopeutettua kui-
vumista huomattavasti. Nopein kuivatustapa on lämmittää rakennetta sisältäpäin esi-
merkiksi betonin sisään valettavilla lankalämmittimillä. Rakennuksen kuivattamistapoja 
on kolme: 
 Avoin järjestelmä 
 Suljettu järjestelmä 
 Pikakuivatus. (Gles Oy 2012; Björkholtz 1990 s. 52.) 
2.2.2 Avoin järjestelmä 
Avoimessa järjestelmässä rakennuksen sisäilma lämmitetään, joko rakennuksen omalla 
lämmitysjärjestelmällä ja/tai lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmällä. Lämminilma pys-
tyy imemään itseensä enemmän kosteutta, jolloin rakenteet kuivuvat. Samalla on myös 
huolehdittava rakennuksen tuuletuksesta, jotta saadaan vaihdettua lämmin kostea si-
säilma kuivempaan ulkoilmaan, ettei kuivuminen pysähdy. Järjestelmä soveltuu käytet-
täväksi talvisin, koska kylmempi ulkoilma on kuivempaa verrattuna lämpimämpään 
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sisäilmaan. Kylmä kuiva ilma tulee rakennuksen sisälle aukoista ja vuotokohdista, ja 
kun se lämpenee, pystyy se taas imemään itseensä enemmän kosteutta, jonka betonira-
kenteet luovuttavat. Kostea ilma voidaan johtaa ulos alipaineistamalla tai ylipaineista-
malla. (Björkholtz 1990, s. 52–54; Kone-Ratu 07-3032 1996, s. 4) Kuvassa 8 on esitetty 
Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaalla oleva kaukolämpöverkkoon kytketty lämpöpu-
hallin, jota käytetään rakennuksen sisäilman lämpötilan nostamiseen.  
 
Kuva 8. Kaukolämpöverkossa oleva lämpöpuhallin (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työ-
maa 3.2.2015). 
 
Kuvassa 9 on esitetty Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaalla käytetty sähköpuhallin, 
jota myös käytetään sisäilman lämmittämiseen.  
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Kuva 9. Sähköpuhallin (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaa 9.2.2015). 
 
Kuvassa 10 on esitetty Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaalla käytetty polttoöljyläm-
mitin eli Heatmobil. 
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Kuva 10. Polttoöljylämmitin eli Heatmobil (Lemminkäisen työmaa Ilmalanrinne 1, 
4.3.2015) 
2.2.3 Suljettu järjestelmä 
Suljetussa järjestelmässä rakennus tiivistetään, että rakennuksen sisällä pääsee ilma 
vaihtumaan vain minimaalisesti. Rakennuksen ilmaa lämmitetään, ja rakennuksen huo-
neistoihin sijoitetut ilmankuivaajat keräävät ylimääräisen haihtuvan kosteuden pois. 
Ilmankuivaimien keräämä ylimääräinen kosteus poistetaan joko astioilla tai erillisellä 
viemäröinti järjestelmällä. Suljettu järjestelmä sopii hyvin käytettäväksi kesällä ja eri-
tyisesti syksyllä, koska silloin ympäröivän ulkoilman kosteus on myös suuri, joten avoin 
järjestelmä ei ole tehokas. Rakennuksen tiivistämisellä huolehditaan, että ulkopuolista 
kosteutta ei pääse rakennukseen, koska muuten lämpöenergiaa kuluu turhaan myös kos-
tean ulkoilman kuivaamiseen. (Björkholtz 1990, s. 52–54; Kone-Ratu 07-3032 1996, s. 
4) Rakennustyömaaoloissa suljettu järjestelmä on yleensä mahdotonta toteuttaa, koska 
rakennusvaiheessa rakennuksen vaippaa on erittäin vaikea saada tarpeeksi tiiviiksi. Täs-
tä syystä yleensä rakennushankkeet pyritään ajoittamaan niin, että kuivattaminen onnis-
tuu avoimella järjestelmällä. 
Ilmankuivaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi adsorptiokuivainta tai kondenssi-
kuivainta. Kuivaimen valinta riippuu niiden toimintaperiaatteiden suosimista olosuhteis-
ta. Kuivaimen valintaan vaikuttavat siis oleellisesti vallitsevat olosuhteet kuten ilman-
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kosteus ja lämpötila, jotta saadaan toteutettua kuivattaminen riittävän tehokkaasti. Ku-
vassa 11 on esitetty kuivaustekniikan valinta kondenssikuivaimen ja adsorptiokuivai-
men välillä ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan. (Gles 2012, s. 1-7) 
 
Kuva 11. Kuivaustekniikan valinta kondenssikuivaimen ja adsorptiokuivaimen välillä 
ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan (Gles 2012, s. 4). 
Adsorptiokuivain poistaa kosteutta kaasusta kemikaalien avulla. Se soveltuu käytettä-
väksi hyvin silloin, kun kastepisteen on oltava erittäin alhainen. Adsorptiokuivaimessa 
ilma kulkee huokoisen vesimolekyylejä sitovan kuivausaineen läpi, jolloin suurin osa 
ilman sisältämästä vesihöyrystä sitoutuu kuivausaineeseen. Adsorptiokuivaimen toimin-
taperiaate on esitetty kuvassa 12.  
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Kuva 12. Adsorptiokuivaimen toimintaperiaate (Astq supply house Oy). 
Kuvassa 13 on esitetty esimerkki adsorptiokuivaimesta. 
 
Kuva 13. Esimerkki adsorptiokuivaimesta (Vuokra-pekat Oy). 
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Kondenssikuivain on kuivain, jonka toiminta perustuu kosteuden erotteluun ilmasta. 
Sen toiminta perustuu laitepuhaltimeen, laitekompressoriin, kylmäaineputkiin sekä 
kylmäaineeseen ja sulatusjärjestelmään. Kondenssikuivaimen toimintaperiaate on esitet-
ty kuvassa 14.  
 
Kuva 14. Kondenssikuivaimen toimintaperiaate (Tampereen teknillinen yliopisto b, s. 
7). 
 
Kondenssikuivain soveltuu hyvin erityisesti kosteisiin ja lämpimiin tiloihin. Kuvassa 15 
on esitetty esimerkki kondenssikuivaimesta. 
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Kuva 15. Esimerkki kondenssikuivaimesta (Strong Finland Oy). 
2.2.4 Pikakuivatus 
Pikakuivatuksessa lämmitetään suoraan kuivattavaa rakennetta. Lämmityksen kohdis-
taminen onnistuu esimerkiksi käyttämällä erilaisia lämpösäteilijöitä tai valun sisään 
valettavilla lankalämmittimillä. Kuivumisnopeus kiihtyy kun rakenteen lämpötila nou-
see. Myös pikakuivatuksessa rakennuksen ilmanvaihto avoimen järjestelmän tavoin on 
erittäin tärkeää. Toinen vaihtoehto on kuivata kostea sisäilma käyttämällä ilman-
kuivaimia, kuten suljetussa järjestelmässä. Ulkolämpötila ratkaisee, että kumpi tapa on 
tehokkaampi. Talvella avoin järjestelmä on kustannustehokkaampi kylmän ja kuivan 
ulkoilman vuoksi. Kesällä tarvitaan suljettua järjestelmää, koska lämmin ulkoilma on 
valmiiksi kosteaa, eikä haluta tuhlata lämmitysenergiaa kostean ulkoilman kuivaami-
seen. Jos rakennuksen ilmankosteus kasvaa liian suureksi, eivät rakenteet pääse kuivu-
maan tehostetusta lämmityksestä huolimatta. (Björkholtz 1990, s. 52–54.) 
2.3 Kuivumisaikojen arvioiminen 
Betonirakenteille, jotka päällystetään tai pinnoitetaan kosteusherkällä materiaalilla, pi-
tää aina laatia kuivumisaika-arvio riittävän kuivumisen varmistamiseksi ennen päällys-
tämistä tai pinnoittamista. Kuivumisaika-arvioita tehtäessä on syytä muistaa, että ne 
ovat kuitenkin vain arvioita eivätkä absoluuttisia totuuksia. Ne ovat lähinnä tarkoitettu 
käytettäväksi rakentamisaikataulujen, työmaan kosteudenhallinnan ja kuivatuksen 
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suunnitteluun. Todellinen varmuus rakenteen riittävästä kuivumisesta saadaan vain mit-
taamalla betonin kosteus. (Merikallio 2002 a, s. 32) 
Betonirakenteiden kuivumisaika-arvion laadinnassa huomioitavia tekijöitä ovat: 
 tavoitekosteus (riippuu päällystemateriaalin kosteuden sietokyvystä) 
 rakenneratkaisu (rakenteen paksuus, haihtumispinta-ala eli pääseekö kuivumista 
tapahtumaan yhteen vai kahteen suuntaan ) 
 betonilaatu (vesi-sementtisuhde, maksimiraekoko, notkeus) 
 kuivumisolosuhteet (kastumisaika, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus) (Meri-
kallio 2003, s. 23).   
Yleisimmille sisätiloille rajoittuville betonilattia- ja seinärakenteille on kuivumisaika-
arvioiden laadintaan olemassa ohjeisto. Ohjeistossa on peruskuivumiskäyrät ja muun-
noskertoimet: 
 maanvastaiselle teräsbetonilaatalle 
 massiiviselle teräsbetonirakenteelle käytettäväksi sekä lattioihin että seiniin 
 liittolaattarakenteille 
 kuorilaattarakenteille 
 ontelolaattavälipohjille 
 kelluville pintabetonilaatoille 
Ohjeita voidaan käyttää myös sovelletusti muille rakenteille. (Merikallio 2002 a s.38) 
Ohjeiden käyttö etenee seuraavasti: 
1. Valitse rakenne. 
2. Määritä betonin tavoitekosteus suhteellisena kosteutena (RH). 
3. Katso peruskuivumiskäyrästä tavoitekosteutta vastaava aika viikkoina. 
4. Kerro peruskuivumisaika eri kertoimilla (vesisideainesuhde, rakenteen paksuus, 
kastumisaika ja kuivumisolosuhteet). 
5. Tuloksena saadaan arvioitu kuivumisaika viikkoina. 
Kuivumisen katsotaan alkavan siitä, kun rakenne ei enää saa lisäkosteutta. Kuivumisai-
ka-arvion laskentakaava on esitetty kuvassa 16.  
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Kuva 16. Kuivumisaika-arvion laskentakaava (Merikallio 2002 a, s. 39). 
 
Kuvassa 17 on esitetty kelluvan pintabetonilaatan peruskuivumiskäyrä.  
 
Kuva 17. Pintabetonilaatan peruskuivumiskäyrä (Merikallio 2002 a, s. 56). 
 
Kuvassa 18 on esitetty kelluvan pintabetonilaatan kuivumisaika-arvion laskennassa käy-
tettäviä kertoimia.  
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Kuva 18. Kelluvan pintabetonilaatan kuivumisaika-arvion laskemisessa käytettävät ker-
toimet (Merikallio 2002 a, s. 56). 
 
Kuvassa 19 on esitetty maanvastaisen laatan peruskuivumiskäyrä.  
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Kuva 19. Maanvastaisen laatan peruskuivumiskäyrä (Merikallio 2002 a, s. 39). 
 
Kuvassa 20 on esitetty maanvastaisen laatan kuivumisaika-arvion laskennassa käytettä-
viä kertoimia.  
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Kuva 20. Maanvastaisen laatan kuivumisaika-arvion laskemisessa käytettävät kertoimet 
(Merikallio 2002 a, s. 39). 
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Betonirakenteille on olemassa yleisimmille eri rakennetyypeille myös oma valmis las-
kuri kuivumisaika-arvion laskemista varten. Ensiksi laskurista valitaan oikea rakenne-
tyyppi. Laskuriin syötetään arvot tavoitekosteudelle, vesi-sideainesuhteelle ja rakenne-
tyypin paksuudelle. Laskurista valitaan alustan kosteus, rakenteen kastumisaika sekä 
kuivumisolosuhteiden ilmankosteus ja lämpötila. Tietojen syöttämisen ja valintojen 
jälkeen laskurista nähdään arvio kuivumisajalle viikkoina. (Merikallio 2002 a) Laskuris-
ta saatu kuivumisaika-arvio on myös nimensä mukaisesti vain arvio, eikä sen tarkkuu-
desta ole varmuutta. Laskurissa on esimerkiksi kokeilemalla mahdollista löytää lähtöar-
voja muuttamalla epäjatkuvuuskohtia, joiden molemmin puolin kuivumisajat eroavat 
liikaa toisistaan, vaikka käytännössä eron ei pidä kyseisellä lähtöarvojen muutoksella 
olla niin paljoa. Laskuria on käytetty kohdassa 4.2.  
2.4 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 
Päällystettävän tai pinnoitettavan betonirakenteen riittävä kuivuminen on varmistettava 
betonin suhteellisen kosteuden mittaamisella. Yleisimmin mittaukseen käytetään säh-
köistä suhteellisen kosteuden mittalaitetta. Suhteellisen kosteuden mittaustapaa voidaan 
käyttää betonin rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen seurannassa ja betonin kuivu-
misen seurannassa vesivuotojen ja muiden kosteusvaurioiden jälkeen. Betonin kosteu-
den enimmäisarvona sovelletaan ensisijaisesti päällysteen, verhoustarvikkeiden tai maa-
lin valmistajan ohjetta kyseiselle tarvikkeelle. (RT 14-10675 1998, s. 1) 
2.4.1 Mittauskohtien valinta 
Mittauskohtien valintaan vaikuttavat mitattavan rakenteen tyyppi ja mitat, betonin omi-
naisuudet, mittalaitteen ominaisuudet ja ympäröivät olosuhteet. Mittaussyvyys valitaan, 
joko betonirakenteen paksuuden mukaan tai selvittämällä betonin kosteusjakauma eri 
syvyisillä mittauksilla. Esimerkki rakenteen kosteusjakaumasta on esitetty kuvassa 21.  
 
Kuva 21. Esimerkki rakenteen kosteusjakaumasta (RT 14-10675 1998). 
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Mittaussyvyyden määrittäminen rakenteen tyypin ja paksuuden mukaan on esitetty ku-
vassa 22. Mittauksen tarkoituksena on saada selville suurin kosteusmäärä, joka betonis-
ta voi kertyä päällystämisen jälkeen tiiviin päällysteen alle. (RT 14-10675 1998, s. 2) 
 
Kuva 22. Mittaussyvyyden määritys ala- tai välipohjatyypin ja betonilaatan paksuuden 
mukaan (RT 14-10675 1998, s. 2). 
 
Mittauspaikan valintaan vaikuttavat myös: 
 esijännitetyn betonirakenteen ennakkokorotuksesta aiheutuva tasoite- tai pinta-
betonikerroksen paksuuden muutos 
 betonielementtien varastoinnin jälkivalujen kautta rakenteeseen tai onteloon 
mahdollisesti joutunut kosteus tai vesi 
 elementtien välisten saumojen kohdat, koska ne ovat muuta rakennetta kosteam-
pia 
 lämmittimien sijainti tilassa. (RT 14-10675 1998, s. 2) 
 
Mitattavasta tilasta valitaan tutkittavasta rakenteesta mittauspisteitä 1-3 kohdasta. 
Esimerkki mitattavien pisteiden valinnasta on esitetty kuvassa 23. Jokaisesta mitta-
uskohdasta määritetään kosteus vähintään kahdesta rinnakkaisesta porareiästä, joi-
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den keskinäinen etäisyys on välillä 100-300mm. Mittauspaikkojen valinnassa on 
myös luonnollisesti huomioitava rakenteiden valmistumisjärjestys, ja rakentamis-
työstä mahdollisesti aiheutuneet ylimääräiset kosteusaltistukset, kuten esimerkiksi 
tavaroiden siirroista valunut vesi. (RT 14-10675 1998, s. 2-3 ) 
 
Kuva 23. Esimerkki betonilaatan kosteuden mittauspisteiden valinnasta (RT 14-10675 
1989, s. 3). 
2.4.2 Mittauksen suoritus 
Kosteusmittauksia varten porataan reiät 3-7 vuorokautta ennen mittauksia, jotta kosteus 
ehtii tasaantumaan. Porausreikä täytyy puhdistaa heti porauksen jälkeen. Mikäli kosteu-
dentasaantumista ei odoteta riittävää aikaa, saadaan tuloksina todellisuutta suurempia 
kosteudenarvoja. Betonin kosteuden lisäksi mittaushetkellä mitataan ilmankosteus, il-
man lämpötila ja porausreiän lämpötila. Porareiässä olevan mitta-anturin annetaan ta-
saantua mitattavan huoneen olosuhteissa, ja mittaushetkellä anturin lämpötilan pitää olla 
sama kuin betonin. Mittausolosuhteiden vaihdellessa voimakkaasti pitää niitä pystyä 
vakinaistamaan suojaamalla mittauskohtaa. Toinen vaihtoehto on ottaa näytekappale ja 
suorittaa mittaukset laboratorio-olosuhteissa. (RT 14-10675 1998, s. 4) 
Laboratoriossa ja työmaalla mittauslämpötilan pitää olla rakennuksen käyttölämpötilaa 
vastaava. Mittauksessa anturi pitää jättää hieman irti pohjasta, kuten on esitetty kuvassa 
24. Kuvasta 24 nähdään mittaussyvyys putkituksella ja ilman.  
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Kuva 24. Kosteudenmittauksen mittaussyvyys (RT 14-10675 1998, s. 4). 
 
Suhteellisen kosteuden mittauksen suoritus on esitetty kuvassa 25. (RT 14-10675 1998, 
s. 4) 
 
Kuva 25. Kosteudenmittauksen suoritus (RT 14-10675 1998, s. 4). 
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2.4.3 Mittaustarkkuus 
Mittauksen luotettavuuteen vaikuttavia perustekijöitä ovat: 
- mittalaitteiden tarkkuus 
- mittauksen suoritustavasta aiheutuvat epätarkkuustekijät 
- olosuhdetekijät (Niemi 2008, s. 421). 
Mittalaitteiden tarkkuus pystytään parhaiten varmistamaan testaamalla niiden toiminta 
tunnetussa vertailukosteuspitoisuudessa. Suoritustavan tulee olla ohjeiden mukainen. 
Esimerkiksi kosteuden mittaaminen alle 3 vrk:n ikäisestä porarei’istä saattaa aiheuttaa 
1-10 RH yksikköä todellista korkeampia kosteusarvoja. Olosuhteet saattavat aiheuttaa 
porareikämittauksen täydellisen epäonnistumisen. Viileästä betonista saadaan yleensä 
normaalilämpötilaan (20 C) nähden alhaisempia RH-arvoja ja normaalia lämpimästä 
betonista korkeampia arvoja. RH:n muuttuminen lämpötilan mukaan ei ole suoraviivais-
ta, joten tarkkoja porareikämittauksia voidaan tehdä vain 15-25 C:n lämpöisistä raken-
teista. Joskus ei ole tarpeellista, eikä aina edes mahdollista mitata suhteellisia kosteuksia 
kovin tarkasti. Tällöin tehdään niin sanottuja suuntaa antavia mittauksia, jotka voivat 
olla riittäviä, kunhan niiden suuri epätarkkuus tiedostetaan ja huomioidaan tulosten tul-
kinnassa.  (Niemi 2008, s. 421-422) 
2.5 Pintakosteusmittaus 
Pintakosteusmittaus on suuntaa antava menetelmä, jolla voidaan tunnistaa rakenteiden 
välisiä kosteuseroja. Sillä ei voida luotettavasti varmistaa rakenteiden sisäistä kosteuspi-
toisuutta, koska mittaukseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Sen toimintaperiaate 
perustuu tutkittavan rakenteen sähkönjohtavuuden tai dielektrisyyden mittaamiseen. 
Pintakosteusmittari reagoi rakenteen pintaosissa olevaan kosteuteen, mutta mittari ei 
kerro millä syvyydellä kosteutta on. Mittaustulokset ovat suuntaa antavia, joten niiden 
perusteella ei voida todeta rakenteen riittävää kuivumista ennen päällystämistä. (Sisäil-
mayhdistys Ry) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITUS 
Tutkimus suoritetaan case tutkimuksena, ja siihen valitaan kolme case esimerkkiä 
Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaalta. Case esimerkit on esitelty kohdassa 3.1. Case 
esimerkeille suunnitellaan kuivatus (4.1), jonka jälkeen lasketaan niiden kuivumisajat 
(4.2). Esimerkkien todelliset kuivumisnopeudet ja olosuhteet mitataan, jolloin nähdään 
miten kuivumisaika-arviot kohtaavat todellisten kuivumisaikojen kanssa. Kirjaamalla 
kuivumisolosuhteet (4.3) saadaan tietoa kuivumisaikoihin vaikuttavista tekijöistä. Näin 
saadaan kvantitatiivisin menetelmin testattua nykyisiä aikamalleja betonirakenteiden 
kuivattamiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään alan kirjallisuutta ja jo tehtyjä tutkimuk-
sia aiheesta.  Lisäksi hyödynnetään Lemminkäisen henkilöstön ammattitaitoa ja tietä-
mystä kosteudenhallinnasta ja betonin kuivumisesta sekä kuivattamisesta.  
Kuivatuksen suunnittelussa käytetään apuna valmista taulukkotyökalua, jonka avulla 
saadaan laskelmia teorian tueksi (4.1). Kuivumisaika-arviot lasketaan kohdan 2.3 teori-
an mukaan sekä siihen erikseen tarkoitetulla laskurilla (4.2). Betonin suhteelliset kos-
teudet mitataan soveltaen kohdan 2.4 teoriaa. Kohdassa 3.2 esitetään kosteuksien ja 
kuivumisolosuhteiden mittausten suoritus käytännössä. Tulokset kosteuksien ja kuivu-
misolosuhteiden mittauksista esitetään kohdassa 4.3. 
3.1 Case esimerkit  
Työn case esimerkit valittiin Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaalta, koska tämän 
tutkimuksen tekijä työskentelee kohteessa samalla tuotantoinsinöörinä. Lisäksi kohde 
on sen verran iso, että saimme kaikki case esimerkit otettua samalta työmaalta. Eli ky-
seinen kohde on iso toimitilarakennus yrityksille. Kohde koostuu kolmesta (A, B ja C) 
6-7 kerroksisesta kerrostalosta, jotka ovat yhdistetty toisiinsa nivelosilla. Kerroksiin 
tulee toimistotiloja, jotka sisältävät suljettuja toimistoja, tilat avokonttoreille ja neuvot-
teluhuoneita. Lisäksi A-taloon tulee pohjakerrokseen ravintola ja ylimpään kerrokseen 
ilmanvaihdonkonehuoneen lisäksi virkistymistila. Pohjakerroksen alapuolelle tulee li-
säksi kaksi kerrosta parkkihallitilaa. Kohteeseen tehdään myös varaukset D- ja E-
taloille.  
Case esimerkeiksi valittiin C-talosta 3-, 4- ja 5.krs:n pintabetonilattiat. Kyseiset kerrok-
set valittiin, koska ne sopivat aikataulullisesti tutkimukseen hyvin ja C-talon sisävalmis-
tusvaiheen aikataulu on lyhin, joten kuivumiselle on myös vähiten aikaa. Lisäksi tiede-
tään, että kaikki kerroksen pintabetonilattialle tulevat pintamateriaalit omaavat suhteel-
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lisen kovan raja-arvon kuivumiselle. Kerrokset ovat samasta talosta, koska se helpottaa 
melkein päivittäin tehtäviä mittauksia huomattavasti. Esimerkkien rakennetyypit ovat 
myös samoja (VP1). Muuttuvat työmaaolosuhteet aiheuttavat paljon epävarmuustekijöi-
tä tutkimuksessa, joten näin saamme paremmin analysoitua muuttuvien olosuhteiden 
vaikutuksen. Näin saadaan paremmin vertailukelpoista dataa muiden tekijöiden kuin 
sijainnin ja rakennetyypin vaikutusta kuivumiseen, ja pystytään testaamaan erityisesti 
pintabetonilattioiden kuivumisaikamallien toteutuminen käytännössä. Tämän perusteel-
la pystytään tekemään johtopäätökset mallien toimivuudesta. 4- ja 5.krs ovat pinta-
alaltaan hieman pienempiä kuin 3.krs, joten sillä lisätään muuttuvia tekijöitä kuivatuk-
sen suunnitteluun. Ero pinta-aloissa nähdään vertailemalla kuvia 25, 28 ja 30. Myös 
korkeusasema kohteilla on tietysti eri, mikä auttaa meitä havainnollistamaan korkeus-
aseman vaikutusta kuivatuksen suunnittelemisessa. Päätimme yhdessä diplomityöni 
valvojan kanssa, että kolme case esimerkkiä on riittävä määrä diplomityöni laajuutta 
ajatellen. Ideana on tutkia nämä kolme case esimerkkiä perusteellisesti hyödyllisen da-
tan saamiseksi.  
Kyseisistä kerroksista valittiin tarkasteltaviksi alueiksi eteläpuolen wc-tilojen alueet. 
Kuivumisen raja-arvo wc-tilojen päälle tulevalle veden eristeelle ja keraamiselle laatalle 
on suhteellisen tiukka ja samaa luokkaa kuin esimerkiksi avokonttorin kohdalle tuleval-
le tekstiililaatalle (taulukko 1). Valitsimme kuitenkin wc-tilojen kohdat, koska jos myö-
hemmin kosteusvaurioita esiintyy, maksaa niiden kohdalta korjaaminen eniten. Lisäksi 
laatoitustyöt alkavat ennen mattotöitä, joten kyseisillä rakenteilla on vähemmän aikaa 
kuivua. Kaikiksi kohteiksi otettiin eteläpuolen wc-tilojen kohdat, jotta tutkimuksen suo-
ritus pysyy mahdollisimman selkeänä. Käytännössä ei ole väliä tutkitaanko eteläpuolen 
wc-tilojen kohtaa vai pohjoispuolen, koska kyseiset alueet ovat lähes identtiset.  
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Taulukko 1. Betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo käyttölämpötilassa (20-22 
C) päällystemateriaalin mukaan (Sisäilmayhdistys Ry b). 
 
 
Case 1 kohteeksi valittiin Ilmalanrinne 1 C-talon 3.krs:en eteläpuolelle tulevien WC-
tilojen alue. WC-tiloihin tuleva pinnoite on vedeneriste ja keraaminen laatta. Sen kos-
teuden raja-arvo on 90 %, eli betonin suhteellisen kosteuden pitää olla alle 90RH ennen 
pinnoittamista. Case 1:en sijainti on esitetty kuvassa 26.  
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Kuva 26. C-talon, 3. krs:n tasokuva. Case 1 alue on merkitty kuvaan punaisella suora-
kulmiolla (Ilmalanrinne 1). 
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Valokuva case 1 kohteesta on esitetty kuvassa 27.  
 
Kuva 27. Case 1 valun jälkeisenä päivänä (Ilmalanrinne 1, C-talo, 3.krs, eteläpuoli, 
3.2.2015). 
 
Case 1 kohteen rakennetyyppi on esitetty kuvassa 28. Tarkasteltavana kohteena on ra-
kenteen pintabetonivalu. 
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Kuva 28. Välipohjatyyppi 1 (VP1) poikkileikkaus (Ilmalanrinne 1 suunnitelmat). 
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Käytetty betoni: Betoni 16mm C25/30 S3 XC1 100V Rapid.  
 
Käytetyt sementit (suhde 50:50):  
1. Plussasementti CEM 2/B-M (S-LL) 42,5 N 
2. Pikasementti CEM 1 52,5 R 
 
Taulukko 2. Käytetyn betonin ominaisuudet. 
Tasaisuus A 
Kulutuksenkestävyys: 4 
Lujuusluokka: 25 
Vesisementtisuhde: 0,7 
Sementin määrä 300kg/m^3 
Max raekoko 16 mm 
Lisäaineet: Notkistin 
Jälkihoito Jälkihoitoaine 
Halkeilu Pientä verkostomaista pintahalkeilua ha-
vaittu parissa kohtaa. 
Korkkaaminen Ei havaittu 
Esikäsittely Kiviaineksen lämmitys 
Notkeusluokka S3 
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Case 2 kohteeksi valittiin Ilmalanrinne 1 C-talon 4.krs:en eteläpuolelle tulevien WC-
tilojen alue. WC-tiloihin tuleva pinnoite on vedeneriste ja keraaminen laatta. Sen kos-
teuden raja-arvo on 90 %, eli betonin suhteellisen kosteuden pitää olla alle 90RH ennen 
pinnoittamista. Case 2:en sijainti on esitetty kuvassa 29.  
 
Kuva 29. C-talon 4.krs:en tasokuva. Case 2 alue on merkitty kuvaan punaisella suora-
kulmiolla (Ilmalanrinne 1). 
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Valokuva case 2 kohteesta on esitetty kuvassa 30. Case 2 kohteen rakennetyyppi on 
esitetty kuvassa 28. Tarkasteltavana kohteena on rakenteen pintabetonivalu. Käytetty 
pintabetoni ja sen ominaisuudet on esitetty taulukossa 2. 
 
Kuva 30. Case 2 neljä päivää valun jälkeen (Ilmalanrinne 1, C-talo, 4.krs, eteläpuoli). 
 
Case 3 kohteeksi valittiin Ilmalanrinne 1 C-talon 5.krs:en eteläpuolelle tulevien WC-
tilojen alue. WC-tiloihin tuleva pinnoite on vedeneriste ja keraaminen laatta. Sen kos-
teuden raja-arvo on 90 %, eli betonin suhteellisen kosteuden pitää olla alle 90RH ennen 
pinnoittamista. Case 3:en sijainti on esitetty kuvassa 31.  
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Kuva 31. C-talon 5.krs:en tasokuva. Case 3 alue on merkitty kuvaan punaisella suora-
kulmiolla (Ilmalanrinne 1). 
 
45 
Valokuva case 3 kohteesta on esitetty kuvassa 32. Case 3 kohteen rakennetyyppi on 
esitetty kuvassa 28. Tarkasteltavana kohteena on rakenteen pintabetonivalu. Käytetty 
pintabetoni ja sen ominaisuudet on esitetty taulukossa 2. 
 
Kuva 32. Case 3 kolme päivää valun jälkeen (Ilmalanrinne 1, C-talo, 5.krs, eteläpuoli). 
 
3.2 Mittausten suoritus 
Case esimerkki kohteista mitataan betonin lämpötila, ilman lämpötila ja sisäilman kos-
teus, jotta saadaan dataa olosuhteiden vaihteluista ja niiden vaikutuksesta betonin kui-
vumiseen. Lisäksi betonin pintakosteus mitataan samalla viidestä eri kohtaa. Vaikka 
pintakosteusmittari on epäluotettava, eikä se kerro tarkasti betonin sisäistä kosteutta tai 
millä syvyydellä kosteus on, niin sillä saamme dataa betonin kosteusvaihteluista. Pinta-
kosteusmittauksilla nähdään, onko betoni saanut lisäkosteutta, mikä on suurin epävar-
muustekijä tutkimuksessa. Samalla kirjataan ulkoilman lämpötila ja ulkoilman kosteus, 
jotka katsotaan Forecan säätiedoista. Ensimmäisten kahden kuukauden aikana mittaus-
taajuus on vähintään kolme kertaa viikossa. Viimeisen eli kolmannen kuukauden aikana 
riittää mittaustaajuudeksi kaksi kertaa viikossa. Jokaisesta mittauspäivästä täytetään 
mittauspöytäkirja tietojen tarkkaa dokumentointia varten. Mittauspöytäkirjaan kirjataan 
myös huomiot ja muutokset olosuhteissa. Mittaustiedot kootaan mittauspöytäkirjoista 
Exceliin omiin taulukoihinsa.  
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Kohteille tilataan myös tarkemmat betonin sisäisen kosteuden mittaukset. Ensimmäiset 
tarkemmat mittaukset tilataan neljän viikon päästä viimeisen kohteen eli 5.krs:en valus-
ta. Kohteista ensimmäisenä valettava 3.krs valetaan viikkoa aikaisemmin kuin 5.krs, 
joten sen valusta on mittaushetkellä viisi viikkoa. Tarkempien sisäisen kosteuden mitta-
usten mittaustaajuus yritetään pitää neljässä viikossa, eli ne ehditään suorittamaan kol-
me kertaa kuivumisaikana. Tarkoilla sisäisen kosteuden mittauksilla saamme tarkkaa 
tietoa betonin todellisesta kuivumisesta. Tarkemmat kosteusmittaukset tilataan ulkopuo-
liselta osapuolelta mittausvirheiden minimoimiseksi. Tarkempien mittausten suorittajal-
la pitää olla pätevyys mittausten suorittamiseen. Kaikkia mittauksia jatketaan kunnes 
lattioiden betonipinnat ovat riittävän kuivia pinnoittamiseen. 3.krs:sen wc-ryhmien laa-
toitustyöt on suunniteltu alkavaksi 4.5.2015. 
Tarkemmat kosteusmittaukset pyritään ottamaan esimerkkikohteiden märimmistä koh-
dista ja kuivista kohdista vertailukelpoisen datan saamiseksi. On tärkeää suorittaa tar-
kemmat mittaukset ainakin kosteimmista kohdista, jotta tiedetään myös niiden kohtien 
riittävä kuivuminen ennen pinnoittamista. Tarkemmat kosteusmittaukset suoritetaan 
laatan paksuuden puolesta välistä (40mm), koska kyseessä on ohut laatta (80mm), niin 
maksimikosteusjakauma on lähellä laatan paksuuden puoltaväliä. Ohuessa laatassa kos-
teusjakauman vaihtelut laatan puolivälin puolin ja toisin eivät ole suuria. 
Kosteusmittausten suorittaminen käytännössä eroaa hieman ohjeista käytännön ongel-
mien huomioimiseksi. Porareiät tulpataan, ja ilman annetaan tasaantua porausreiässä 
minimissään kolmen päivän ajan. Mitta-anturit porareikiin asennetaan vasta mittauspäi-
vänä, ja niiden annetaan tasaantua noin 30 minuuttia. Mitta-antureita ei asenneta heti 
puhdistuksen jälkeen, että antureita ei potkita vahingossa rikki vilkkailla työmailla. Tut-
kimuksissa on huomattu, että tämä ei vaikuta mittaustuloksiin merkittävästi. 30 minuut-
tia anturin näyttämän tuloksen tasaantumiseen on riittävä. Lisäksi yhdestä mittauskoh-
dasta otetaan vain yksi mittaus ohjeissa olevan kahden mittauksen sijaan vertailua var-
ten. Riittää, että tutkittavan rakenteen eri mittauskohtien tuloksia pystytään vertaamaan 
keskenään. Näin saamme useampia mittauskohtia. Eri mittauskohteiden tuloksien ver-
tailu riittää varmistamaan betonin riittävän kuivumisen. Jos mittauksia tehdessä esiintyy 
epätarkkuustekijöitä, on tärkeää huomioida ne tuloksia tulkitessa.  
Sisäilman kosteus ja lämpötila mitataan Testo 605-H1 kosteus- ja lämpötilamittarilla. 
Betonin lämpötila mitataan anturallisella Testo 925 lämpömittarilla. Betonin pintakos-
teus mitataan Mastech MS6900 pintakosteusmittarilla. Tarkemmat betonin sisäisen kos-
teuden mittaukset suoritetaan Vaisala HMP42 mittausantureilla ja Vaisala HMI41 luku-
laitteella. 
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4. AINEISTO 
4.1 Kuivatuksen mitoitus 
Koepaikkojen kuivatus alkaa helmikuussa ja kestää toukokuun alkuun, joten kuivatus 
pystytään järjestämään pelkällä lisälämmityksellä tehokkaasti. Tämä perustellaan koh-
dassa 2.2.2, ja kuvasta 7 nähdään, että kylmä ulkoilma on paljon kuivempaa kuin läm-
min sisäilma kyseisenä aikana. Ensimmäinen kohde valetaan 2.2.2015 ja sen pinnoitta-
minen alkaa 4.5.2015. Aikaa kuivumiselle on varattu kolme kuukautta. Toiselle ja kol-
mannelle case esimerkille kuivumisaika on sama kolme kuukautta. Kuivatuksen alkaes-
sa helmikuussa kerroksissa on kaksinkertaiset suojaseinät kunnes rakennuksen vaippa 
valmistuu, joten kaikkina kolmena kuukautena voidaan ajatella kyseessä olevan sisävai-
heen lämmitys. Kaksinkertaisilla suojaseinillä pystytään olosuhteet pitämään mahdolli-
simman optimeina, vaikka rakennuksen vaippa ei ole vielä valmis. Suojaseinien käytös-
tä aiheutuvasta vuotoilmasta johtuen, ilmanvaihto pysyy riittävänä ilman erillisiä toi-
menpiteitä. Suojaseinien riittävä tiiveys on varmistettava, jotta lämmitysenergiaa ei kulu 
turhaan. Ilmanvaihtokertoimeksi kyseisenä vuodenaikana ja kyseisillä olosuhteilla voi-
daan olettaa olevan 1-2, joten käytetään keskiarvoa 1,5. 
Lasketaan vaadittu lämmitysteho valmiin taulukon avulla. 4- ja 5.krs:n pinta-alat ovat 
927 m^2 ja 3.krs:n pinta-ala on 1027 m^2. Kerroskorkeus on kaikilla kohteilla 3,2 m. 
Taulukosta nähdään, että poistettava kerroskohtainen vesimäärä litroina on kerroksen 
tilavuus (m^3) * 7. Tästä saadaan laskettua, että 4- ja 5.krs:esta, vettä pitää poistaa 927 
* 3,2 * 7 = 20765 litraa. 3.krs:en poistettava vesimäärä samalla kaavalla on 23005 litraa. 
Taulukko on kuitenkin laadittu asuinkerrostalokohteelle. Todellisuudessa poistettava 
vesimäärä on pienempi, koska toimistorakennuksessa ei ole betonisia ulkoseiniä eikä 
huoneistojen välisiä seiniä. Lämmitystä tehostetaan betonivalun aluksi laskelmista poi-
keten, jotta varmistetaan betonin riittävä ja nopeampi lujittuminen heti valun jälkeen. 
Tämä puolestaan nopeuttaa hieman kuivumista kuivatuksen alussa. Valitaan tavoite 
kuivatusolosuhteiksi kohteille 15 C ja 50 RH. Käytetty taulukko on esitetty kuvassa 33. 
48 
 
Kuva 33. Valmis taulukkotyökalu kuivatuksen ja lämmityksen suunnitteluun (Tampereen 
teknillinen yliopisto, a). 
Taulukosta nähdään vaaditut kuukausittaiset maksimilämmitystehot halutuille olosuh-
teille. Lisäksi taulukon avulla pystytään laskemaan onko kuivuminen riittävän nopeaa, 
sille varattuna aikana kuukausittaisten kosteuden poistonopeuksien avulla. 
Tarkistetaan riittävä kosteudenpoisto nopeus kerrokselle 3. Helmikuussa kosteuden 
poistonopeus IV-kertoimella 1,5 on 50 vrk. Helmikuussa kohteella on 26 päivää aikaa 
kuivua, eli jäljelle jäävä kosteus on 23005 – (23005/50 * 26) = 11042 litraa. 
Maaliskuussa kosteuden poistonopeus on 70 vrk. Maaliskuussa jäljelle jäävä kosteus on 
11042 – (23005/70 * 31) = 854 litraa. 
Huhtikuussa kosteuden poistonopeus on 100 vrk. Huhtikuussa jäljelle jäävä kosteus on 
854 – (23005/100*31) = -6278  
Tuloksesta nähdään, että kosteuden poistonopeus on teoriassa riittävä ilmanvaihdon 
kyvyn mukaan poistaa kosteutta. Kosteuden poistonopeus on riittävä myös kerroksille 
4. ja 5., koska niissä kuivumisolosuhteet ovat samat ja poistettava vesimäärä pienempi. 
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Olosuhteita ei kuitenkaan kannata huonontaa, että on ylimääräistä aikaa myös mahdolli-
sen lisäkosteuden kuivumiselle. 
Taulukon mukaan kuukausittaiset maksimilämmitystehot halutuille kuivumisolosuhteil-
le ovat: 
- Helmikuu, 19 kW   
- Maaliskuu, 18 kW   
- Huhtikuu, 16 kW 
Taulukko on kuitenkin tarkoitettu sandwich elementeillä tehtävään kohteeseen, jossa 
julkisivu valmistuu samassa tahdissa rakennuksen rungon kanssa. Sandwich-
julkisivuratkaisussa ei jouduta avonaisia julkisivuja suojaamaan aluksi suojaseinillä, 
kuten tutkimuksen kohteessa käytettyjen termorankaelementtien vuoksi tehdään. Jul-
kisivuratkaisun on valinnut kohteen tilaaja. Taulukko ei maksimilämmitystehoja laski-
essa huomioi suojaseinien vaikutusta, vaan taulukon ilmoittavat maksimilämmitystehot 
olettavat, että rakennuksen vaippa on kokonaan valmis. Rakennuksen vaippa ei ole ko-
konaan valmis ja suojaseinillä rakennusta ei saada yhtä tiiviiksi kuin valmiilla vaipalla, 
joten todelliset maksimilämmitystehot ovat huomattavasti suuremmat. Lisäksi taulukos-
ta nähdään esimerkiksi, että paljon kuluu energiaa, jos oletetaan, että kuivatus kuukau-
det ovat runkovaiheen lämmitystä. Jakamalla kuluva energia ajalla saadaan keskimää-
räinen lämmitysteho, mutta se on paljon suurempi kuin todellisuudessa, koska se ei taas 
puolestaan huomioi suojaseinien eristävyyttä.  
Kohteemme työnjohdon aikaisemmasta kokemuksesta tiedetään arvio tarvittavalle 
lämmitysteholle, mikä on luokkaa 60-108 kW kerrosta kohden. Suuruus vaihtelee ker-
roksen, tilanteen ja erityisesti ulkolämpötilojen mukaan. Siksi pitääkin varata myös hel-
posti liikuteltavia lämmittimiä, joita vaihdellaan tilanteen mukaan. 3.krs:ssa käytetään 
kolmea kaukolämpöverkkoon kytkettyä lämpöpuhallinta. 4- ja 5.krs:ssa käytetään kahta 
kaukolämpöverkkoon kytkettyä lämpöpuhallinta. Kerroksissa käytetään mahdollisesti 
myös 1-2 sähköpuhallinta tarpeen mukaan. Lämmitystehon tarve on hieman pienempi 
4- ja 5.krs:ssa verrattuna 3.krs:een, koska niiden tilavuus on pienempi. 3.krs:essa läm-
mitysteho on välillä 90-108 kW sekä 4- ja 5.krs:essa lämmitysteho on välillä 60-78 kW. 
Lisäksi käytössä on polttoöljylämmitin eli Heatmobil. Aluksi käytetään myös polttoöl-
jylämmitintä, jotta varmistetaan betonin riittävä lujuuden kehitys heti valun jälkeen. 
Suunniteltua lämmitystä ja kuivumisolosuhteita pitää tarkkailla ja muuttaa tilanteen 
mukaan, jotta saadaan pidettyä ne halutulla tasolla. Kuivumisolosuhteiden pitäminen 
halutulla tasolla on erittäin tärkeää, jotta rakenteet ehtivät kuivua siihen varattuna aika-
na. Toisaalta liian suuri lämmittäminen lisää lämmityskuluja turhaan. 
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4.2 Kuivumisaika-arvioiden laskeminen 
Kuivumisaika-arviot tutkimuksen eri kerroksille ovat samoja, koska rakennetyyppi, ta-
voitekosteus, vesi-sideainesuhde, oletettu alustan kosteus ja tavoite kuivumisolosuhteet 
eri kerroksille ovat samoja. Kuivumisaika-arvio on ensiksi laskettu valmiilla laskurilla 
(kuva 34), josta tulokseksi saadaan 11,7 viikkoa. Itse laskettuna teorian (2.3) mukaan 
joudutaan soveltamaan, koska kohteidemme rakennetyypille (VP1) ei ole määritelty 
suoraan peruskuivumiskäyrää ja kertoimia. Käyttäen maanvastaisen laatan peruskuivu-
miskäyrää ja kertoimia saadaan tulokseksi 12 viikkoa (taulukko 4), eli käytännössä sa-
ma kuin laskurilla. Käyttäen kelluvan pintabetonilaatan peruskuivumiskäyrää ja kertoi-
mia saadaan tulokseksi 6,7 viikkoa (taulukko 3).  
Laskettuna käyttäen kelluvan pintabetonilaatan peruskuivumiskäyrää ja kertoimia on 
tulos huomattavasti pienempi.  Tämä johtuu siitä, että kelluvan rakenteen pintaosalle 
kuivuminen on nopeampaa verrattuna ei-kelluvaan rakenteeseen, koska kelluvan raken-
teen pintaosa pääsee kuivumaan molempiin suuntiin (Petrov et al., s. 497). Tutkimuksen 
kohteissa pintabetonilaatta tulee suoraan ontelolaatan päälle, ja siksi rakenne ei ole kel-
luva. Kohteidemme rakennetyyppi pääsee kuivumaan vain yhteen suuntaan, ja näin ol-
len rakenne muistuttaa enemmän alapohjan yhteen suuntaan kuivuvaa maanvastaista 
rakennetta kuin kahteen suuntaan kuivuvaa välipohjan kelluvaa rakennetta, vaikka ky-
seessä on myös välipohjarakenne. 
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Kuva 34. Valmis laskuri betonirakenteiden kuivumisajan arviointiin (Merikallio 2002 
a). 
 
Taulukossa 3 on esitetty kelluvan pintabetonilaatan laskentateorian (2.3) mukaan saatu 
kuivumisaika. Peruskuivumisaika kerrotaan taulukossa esitetyillä kertoimilla, jolloin 
saadaan rakenteen kuivumisaika viikkoina. 
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Taulukko 3. Kelluvan pintabetonilaatan kuivumisajan laskeminen (Merikallio 2002 a, 
s. 56). 
Peruskuivumisaika (vk) 5 
Runkolaatan kosteus 90-95% 1,1 
Vesisideainesuhde 0,7 1 
Laatan paksuus: 80 mm 1,1 
RH50% / 15C 1,1 
Kosteassa 1 
Kuivumisaika (VK) 6,7 
 
Taulukossa 4 on esitetty maanvastaisen laatan laskentateorian (2.3) mukaan saatu kui-
vumisaika. Peruskuivumisaika kerrotaan taulukossa esitetyillä kertoimilla, jolloin saa-
daan rakenteen kuivumisaika viikkoina. 
Taulukko 4. Maanvastaisen laatan kuivumisajan laskeminen (Merikallio 2002 a, s. 39). 
Peruskuivumisaika (vk) 10 
Runkolaatan kosteus 90-95% 1,0 
Vesisideainesuhde 0,7 1 
Laatan paksuus: 80 mm 1,2 
RH50% /15C 1,0 
Kosteassa 1 
Kuivumisaika (VK) 12 
4.3 Mittaustulokset 
Tässä osiossa on esitetty tutkimuksessa saadut mittaustulokset. Itse suoritettujen mitta-
usten tulokset on esitetty case kohteittain taulukoissaan, sekä tuloksista piirretyillä kaa-
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vioilla (kaaviot 1-14). Case kohteiden suhteellisen kosteuden mittausten tulokset on 
esitetty yhtenäisesti kohdassa 4.3.4 sekä tuloksista piirretyllä kaaviolla (kaavio 15).  
4.3.1 Case 1 
Case 1 kohteelle itse suoritettujen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 5. Taulu-
kossa 5 on myös kirjattu havaitut muutokset ja huomiot kohteen olosuhteissa. 
Taulukko 5. Case 1 kohteen mittaustulokset. 
 
Ulkoilman lämpötilassa (kaavio 1) nähdään voimakkaita vaihteluita, mikä on normaalia 
Suomen muuttuvassa säässä. Tämä aiheuttaa omat haasteensa rakenteiden kuivattami-
PVM Klo
Ulkoilman 
lämpötila 
(*C)
Ulkoilman 
kosteus 
(RH)
Sisäilman 
lämpötila 
(*C)
Sisäilman 
kosteus 
(RH)
Betonin 
lämpötila 
(*C) Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 Mittaus 4 Mittaus 5
Huomiot/ Muutokset 
olosuhteisssa
2.2.2015 14:26 2,2 80,7 9 10,1 Valupäivä
3.2.2015 14:39 1 88 14,3 51,7 13,8 12,3 15,3 11,8 12,1 16
Tate-rei'istä valunut 
ylimääräistä vettä 
rakenteelle
4.2.2015 13:01 1 89,1 10,5 43,2 11,2 10,6 11,2 10,9 11,1 17,3
Tate-reiät tukittu. 
Porausrei'istä valui vielä 
vähän vettä
5.2.2015 13:50 -1 93 20,2 39 16,3 9,6 2,7 3,7 12,9 2,6
Ylemmässä 
kerroksessa pintavalu, 
mikä nostaa alemman 
kerroksen lämpötilaa
6.2.2015 10:21 2 97 15,5 40 16,8 10 11,3 2,7 15,2 2,2
Alueella oleva 
kaukolämpöpuhallin 
tiputtaa vettä. Tate-
rei'istä ei enää tipu vettä
9.2.2015 16:36 -1 100 15,3 35,9 14 1,7 9,3 1,7 1,7 1,7 Ei vesi lätäköitä
12.2.2015 13:30 2 88 14,6 41,8 15,7 9,1 1,7 15,6 1,7 9,7 Lattialle tippunut vettä.
13.2.2015 14:26 2 94 15,3 46 14,8 1,7 1,7 3 1,5 2,6
16.2.2015 14:19 -2 44 12,1 23,7 13,5 2 1,6 1,6 1,5 1,7
18.2.2015 13:01 3 77 13,3 39 14,2 1,6 2 2 1,6 2,2 Pintaa hierretty
20.2.2015 13:06 3 97 14,2 44,5 15 1,6 1,6 2,2 1,7 1,7
23.2.2015 16:01 3 84 14,6 44,5 14,9 1,7 1,7 1,5 2 1,7
25.2.2015 15:53 4 83 13,6 45 14,6 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6
2.3.2015 14:51 3 98 16 41,6 12,2 1,7 1,7 1,7 2,4 2
4.3.2015 14:02 3 96 14 47,5 13,3 9,4 1,7 13,4 1,7 13,7
Alueelle valunut laajasti 
vettä, joka poistettu vesi-
imurilla
7.3.2015 9:34 0 100 13,6 44,6 13,4 1,7 2,1 2 1,7 2,2
9.3.2015 10:05 6 92 16,9 43,7 15,1 1,7 2,2 1,7 2,2 2,2
Mitattu myös 
suhteellinen kosteus
11.3.2015 14:05 7 53 16,4 31,5 15,3 1,6 1,6 1,8 1,6 1,7
13.3.2015 10:15 2 80 13,3 36,8 15,3 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8
Lämmitin kytketty pois 
työskentelyn ajaksi
16.3.2015 14:31 7 36 16,8 19 15,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6
18.3.2015 13:55 11 24 18,1 19,3 17,7 1,3 1,6 1,6 1,6 1,7
21.3.2015 7:16 -2 47 7,3 27,1 9,9 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7
Alueelle alettu 
rakentamaan väliseiniä
23.3.2015 14:28 2 97 12 43,6 10,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6
25.3.2015 11:25 -1 96 9,1 61,1 10,1 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6
30.3.2015 14:35 0 100 8,3 56,2 8,1 1,6 1,7 3 2 1,7
Sähkökeskus syttynyt 
tuleen, talosta ollut 
sähköt pois
2.4.2015 10:21 2 90 10,3 51,2 9,8 2,2 2,5 1,6 1,7 2,1
Porattu reiät tarkempia 
kosteusmittauksia varten
7.4.2015 8:45 4 89 23,3 28,2 23,6 1,5 1,6 1,7 1,5 1,5
Lämpötilaa nostettu 
suhteellisen kosteuden 
mittauksia varten jotka 
myös mitattu
9.4.2015 13:56 9 48 18,7 28,7 18,9 1,7 1,5 1,6 1,7 1,6
12.4.2015 11:46 10 59 21,2 31,4 19,3 1,6 1,7 1,7 1,5 1,5
16.4.2015 13:42 7 64 18,7 27,5 18 1,7 1,5 1,7 1,6 1,5
Lisätty sähköpuhaltimet 
nopeuttamaan 
kuivumista WC-tiloihin 
22.4.2015 13:43 11 48 21,9 26,4 19 1,5 1,6 1,8 1,5 1,5
23.4.2015 13:21 10 33 21,3 21,9 18,9 1,5 1,2 1,7 1,5 1,2
Mitattu myös 
suhteellinen kosteus
Case 1
Betonin Pintakosteus (%)
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seen, koska olosuhteet tulee pitää tavoitteiden mukaisina halutun kuivumisnopeuden 
varmistamiseksi. 
 
Kaavio 1. Mitatut ulkolämpötilat. 
 
Myös ulkoilman suhteellinen kosteus (kaavio 2) vaihtelee välillä radikaalisti äkillisten 
lämpötilan muutosten takia. Erityisesti tämä aiheuttaa haasteita kuivattamiseen, sillä 
ulkoilman kosteuden voimakas nousu saattaa nostaa myös sisäilman kosteutta, jos tuule-
tus ei ole riittävää. Varsinkin jos sisäilmankosteus nousee yli RH 60, niin teorian 2.2 
mukaan kuivuminen hidastuu merkittävästi. 
 
Kaavio 2. Mitatut ulkoilmankosteudet. 
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Betonin pintakosteusmittauksista (kaavio 3) nähdään, että milloin case 1 kohde on aina-
kin altistunut ylimääräiselle kosteusrasitukselle. Mittauksista huomataan suurimman 
osan ylimääräisestä kosteusrasituksesta ajoittuvan kuivatuksen alkuun, mikä on luonnol-
lista, koska vesikatto ei vielä ollut vedenpitävä. 
 
Kaavio 3. Mitatut case 1 kohteen betonin pintakosteudet. 
Betonin lämpötila (kaavio 4) käyttäytyi luonnollisesti sisäilman lämpötilan mukaan. 
 
Kaavio 4. Mitatut case 1 kohteen betonin lämpötilat. 
Sisäilman kosteudessa (kaavio 5) nähdään myös muutamia voimakkaita vaihteluita. 
Vaihtelut johtuivat ulkoilman kosteuden vaihteluista (kaavio 2) ja taulukkoon 5 kirja-
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tuista muutoksista/huomioista olosuhteissa. Sisäilman kosteuden vaihteluita on analy-
soitu tarkemmin kohdassa 5. 
 
Kaavio 5. Mitatut case 1 kohteen sisäilman kosteudet. 
Samoin sisäilman lämpötilassa (kaavio 6) nähdään muutamia voimakkaita vaihteluita. 
Vaihtelut johtuivat ulkoilman lämpötilan vaihteluista (kaavio 1) ja taulukkoon 5 kirja-
tuista muutoksista/huomioista olosuhteissa. Sisäilman lämpötilan vaihteluita on analy-
soitu tarkemmin kohdassa 5. Suurimmat vaikuttaneet tekijät sisäilman lämpötilaan ja 
ulkoilman kosteuteen olivat välillä äkillisesti vaihdelleet ulkoilman lämpötila (kaavio 1) 
ja ulkoilman kosteus (kaavio 2).  
 
Kaavio 6. Mitatut case 1 kohteen sisäilman lämpötilat. 
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4.3.2 Case 2 
Case 2 kohteelle itse suoritettujen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 6. Taulu-
kossa 6 on myös kirjattu havaitut muutokset ja huomiot kohteen olosuhteissa. 
Taulukko 6. Case 2 kohteen mittaustulokset. 
 
 
Betonin pintakosteusmittauksista (kaavio 7) nähdään, että milloin case 2 kohde on aina-
kin altistunut ylimääräiselle kosteusrasitukselle. Mittauksista huomataan suurimman 
osan ylimääräisestä kosteusrasituksesta ajoittuvan kuivatuksen alkuun, mikä on luonnol-
lista, koska vesikatto ei vielä ollut vedenpitävä. 
PVM Klo
Ulkoilman 
lämpötila 
(*C)
Ulkoilman 
kosteus 
(RH)
Sisäilman 
lämpötila 
(*C)
Sisäilman 
kosteus 
(RH)
Betonin 
lämpötila 
(*C) Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 Mittaus 4 Mittaus 5
Huomiot/ Muutokset 
olosuhteisssa
5.2.2015 13:50 -1 93 15,7 13,8 Valupäivä
6.2.2015 10:21 2 97 19,2 54,3 19,2 11,1 10,8 16,6 18,7 11,6
Tate-reiät tukittu mutta 
alueelle tippunut vettä
9.2.2015 16:36 -1 100 21 28,1 20,2 1,7 1,7 3,3 3,6 12,1
Heat-mobilin letku 
vedetty myös 
kerrokseen 
lämmittämään
12.2.2015 13:30 2 88 17,6 38,2 19,3 1,6 1,7 21,8 17,5 1,7
Lattialla märkiä läiskiä, ei 
enää lammikoita.
13.2.2015 14:26 2 94 17,4 38,8 16,2 3,4 10,9 1,6 1,7 4
16.2.2015 14:19 -2 44 12,3 23,1 11,6 1,7 16,9 1,7 20,6 2,8
Tate-rei'istä valunut vettä 
lammikoksi.
18.2.2015 13:01 3 77 15,8 34,7 13,7 8,9 6,4 1,7 1,6 1,7
20.2.2015 13:06 3 97 17,5 43,7 14,8 2,1 2,5 2,2 1,7 2,1
23.2.2015 16:01 3 84 15,3 38,7 14,3 8,3 14 1,7 10,8 1,7 Tate-rei'istä valunut vettä 
25.2.2015 15:53 4 83 13,9 46 14,4 3 3 2,4 2,7 2,2
2.3.2015 14:51 3 98 15,5 40,7 13,3 2,5 2,2 1,7 2,2 1,7
4.3.2015 14:02 3 96 13,7 46,6 13,6 1,7 2,4 1,7 1,7 1,7 Alueella märkiä läiskiä
7.3.2015 9:34 0 100 13,5 45,3 13,9 2,2 2,2 1,7 1,7 1,7
9.3.2015 10:05 6 92 16,7 44,5 15,6 1,7 2,2 2,2 2,2 1,7
Mitattu myös 
suhteellinen kosteus
11.3.2015 14:05 7 53 15,6 32,6 15,7 1,7 1,7 2,2 1,7 1,7
13.3.2015 10:15 2 80 16,1 20,6 16,9 1,7 2 1,7 1,7 1,7
16.3.2015 14:31 7 36 14,9 21,2 16 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6
18.3.2015 13:55 11 24 18,5 23,9 18,1 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
21.3.2015 7:16 -2 47 8,3 24,1 11,3 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7
23.3.2015 14:28 2 97 11,2 46,6 10,6 1,7 2,1 2,2 1,7 2
25.3.2015 11:25 -1 96 9,3 40,6 10,9 2 2 1,7 1,7 1,7
30.3.2015 14:35 0 100 11,1 47,5 9,2 2,2 2 1,7 2 1,7
Sähkökeskus syttynyt 
tuleen, talosta ollut 
sähköt pois
2.4.2015 10:21 2 90 12 44,9 13,2 1,7 2 2,1 1,7 2,1
Porattu reiät tarkempia 
kosteusmittauksia varten
7.4.2015 8:45 4 89 26 25,8 31,2 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6
Lämpötilaa nostettu 
suhteellisen kosteuden 
mittauksia varten jotka 
myös mitattu
9.4.2015 13:56 9 48 19,8 26,1 19,2 1,7 1,9 1,7 1,7 1,6
12.4.2015 11:46 10 59 18,8 34,8 18,9 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8
16.4.2015 13:42 7 64 17,6 28,5 17,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,7
Lisätty sähköpuhaltimet 
nopeuttamaan 
kuivumista WC-tiloihin 
22.4.2015 13:43 11 48 21 26,9 18,9 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
23.4.2015 13:21 10 33 17,1 24,7 17,8 1,5 1,7 1,6 1,6 1,5
Mitattu myös 
suhteellinen kosteus
Case 2
Betonin Pintakosteus (%)
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Kaavio 7. Mitatut case 2 kohteen betonin pintakosteudet. 
 
Betonin lämpötila (kaavio 8) käyttäytyi luonnollisesti sisäilman lämpötilan mukaan. 
 
Kaavio 8. Mitatut case 2 kohteen betonin lämpötilat. 
 
Sisäilman kosteudessa (kaavio 9) nähdään myös muutamia voimakkaita vaihteluita. 
Vaihtelut johtuivat ulkoilman kosteuden vaihteluista (kaavio 2) ja taulukkoon 6 kirja-
tuista muutoksista/huomioista olosuhteissa. Sisäilman kosteuden vaihteluita on analy-
soitu tarkemmin kohdassa 5. 
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Kaavio 9. Mitatut case 2 kohteen sisäilman kosteudet. 
 
Samoin sisäilman lämpötilassa (kaavio 10) nähdään muutamia voimakkaita vaihteluita. 
Vaihtelut johtuivat ulkoilman lämpötilan vaihteluista (kaavio 1) ja taulukkoon 6 kirja-
tuista muutoksista/huomioista olosuhteissa. Sisäilman lämpötilan vaihteluita on analy-
soitu tarkemmin kohdassa 5. Suurimmat vaikuttaneet tekijät sisäilman lämpötilaan ja 
ulkoilman kosteuteen olivat välillä äkillisesti vaihdelleet ulkoilman lämpötila (kaavio 1) 
ja ulkoilman kosteus (kaavio 2).  
 
Kaavio 10. Mitatut case 2 kohteen sisäilman lämpötilat. 
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4.3.3 Case 3 
Case 3 kohteelle itse suoritettujen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 7. Taulu-
kossa 7 on myös kirjattu havaitut muutokset ja huomiot kohteen olosuhteissa. 
Taulukko 7. Case 3 kohteen mittaustulokset. 
 
 
Betonin pintakosteusmittauksista (kaavio 11) nähdään, että milloin case 3 kohde on ai-
nakin altistunut ylimääräiselle kosteusrasitukselle. Mittauksista huomataan suurimman 
osan ylimääräisestä kosteusrasituksesta ajoittuvan kuivatuksen alkuun, mikä on luonnol-
lista, koska vesikatto ei vielä ollut vedenpitävä. 
 
PVM Klo
Ulkoilman 
lämpötila 
(*C)
Ulkoilman 
kosteus 
(RH)
Sisäilman 
lämpötila 
(*C)
Sisäilman 
kosteus 
(RH)
Betonin 
lämpötila 
(*C) Mittaus 1 Mittaus 2 Mittaus 3 Mittaus 4 Mittaus 5
Huomiot/ Muutokset 
olosuhteisssa
12.2.2015 13:30 2 88 20,3 37,3 18,1 2,9 1,7 2,5 1,7 4,3
Ei märkiä läiskiä. 
Heatmobilin letku vedetty 
kerrokseen
13.2.2015 14:26 2 94 20,3 38,8 16,2 2,4 1,7 2,4 1,7 1,7
16.2.2015 14:19 -2 44 19,5 15,1 14,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7
18.2.2015 13:01 3 77 18,3 32,1 16,2 1,6 1,7 1,7 2 2,2
Case alueen ulkopuolella 
vesilammikko
20.2.2015 13:06 3 97 17,5 39 15,6 1,6 1,9 1,9 1,7 2,1
Heat-mobilin letku 
poistettu
23.2.2015 16:01 3 84 16,2 39,6 13,3 1,7 9,7 1,7 1,7 11,5
Alueelle tippunut paljon 
vettä
25.2.2015 15:53 4 83 16,6 45,8 14 2,2 1,7 1,7 9,1 13
Vasemman 
puoleisimmasat tate-
reiästä tiputtelua
2.3.2015 14:51 3 98 16,7 39,8 13,6 1,7 2,4 1,7 2,4 1,7
4.3.2015 14:02 3 96 15,3 42,3 12,9 1,7 1,7 1,7 8,6 7,5
Alueelle valunut vettä, 
suurin osa poistettu vesi-
imurilla
7.3.2015 9:34 0 100 16,6 40,3 14,3 1,7 2,2 2 2,3 2,1
9.3.2015 10:05 6 92 15,1 48,9 13,5 2 2,4 2 1,7 2,4
Mitattu myös 
suhteellinen kosteus
11.3.2015 14:05 7 53 16,7 31,2 16 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7
13.3.2015 10:15 2 80 17,8 26,1 17 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7
16.3.2015 14:31 7 36 18,6 20,6 17,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
18.3.2015 13:55 11 24 17,8 22,3 18,1 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7
21.3.2015 7:16 -2 47 9,9 22,6 12,3 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6
23.3.2015 14:28 2 97 12,6 45,3 11,6 1,7 1,7 1,7 2,1 1,7
25.3.2015 11:25 -1 96 10,7 36,6 11,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
30.3.2015 14:35 0 100 9,8 52,4 9,6 2,3 1,7 1,7 1,4 9,4
Sähkökeskus syttynyt 
tuleen, talosta ollut 
sähköt pois; alueelle 
valunut laajasti vettä
2.4.2015 10:21 2 90 13,5 40,3 12,9 2,8 1,6 1,6 1,7 2,1
Porattu reiät tarkempia 
kosteusmittauksia varten
7.4.2015 8:45 4 89 27,6 24,2 28,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lämpötilaa nostettu 
suhteellisen kosteuden 
mittauksia varten jotka 
myös mitattu
9.4.2015 13:56 9 48 20,1 26,6 19,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
12.4.2015 11:46 10 59 20,2 32,4 19,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7
16.4.2015 13:42 7 64 18,4 27,8 18,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6
Lisätty sähköpuhaltimet 
nopeuttamaan 
kuivumista WC-tiloihin 
22.4.2015 13:43 11 48 19,8 29,8 19,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
23.4.2015 13:21 10 33 20,8 23,4 19,3 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
Mitattu myös 
suhteellinen kosteus
Case 3
Betonin Pintakosteus (%)
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Kaavio 11. Mitatut case 3 kohteen betonin pintakosteudet. 
 
Betonin lämpötila (kaavio 12) käyttäytyi luonnollisesti sisäilman lämpötilan mukaan. 
 
Kaavio 12. Mitatut case 3 kohteen betonin lämpötilat. 
 
Sisäilman kosteudessa (kaavio 13) nähdään myös muutamia voimakkaita vaihteluita. 
Vaihtelut johtuivat ulkoilman kosteuden vaihteluista (kaavio 2) ja taulukkoon 7 kirja-
tuista muutoksista/huomioista olosuhteissa. Sisäilman kosteuden vaihteluita on analy-
soitu tarkemmin kohdassa 7. 
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Kaavio 13. Mitatut case 3 kohteen sisäilman kosteudet. 
 
Samoin sisäilman lämpötilassa (kaavio 14) nähdään muutamia voimakkaita vaihteluita. 
Vaihtelut johtuivat ulkoilman lämpötilan vaihteluista (kaavio 1) ja taulukkoon 7 kirja-
tuista muutoksista/huomioista olosuhteissa. Sisäilman lämpötilan vaihteluita on analy-
soitu tarkemmin kohdassa 5. Suurimmat vaikuttaneet tekijät sisäilman lämpötilaan ja 
ulkoilman kosteuteen olivat välillä äkillisesti vaihdelleet ulkoilman lämpötila (kaavio 1) 
ja ulkoilman kosteus (kaavio 2).  
 
Kaavio 14. Mitatut case 3 kohteen sisäilman lämpötilat. 
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4.3.4 Betonin suhteellisen kosteuden mittausten tulokset 
Pöytäkirja betonin suhteellisista kosteuden mittauksista on työssä liitteenä 2. Pöytäkir-
jassa näkyvät mittapisteiden tarkat sijainnit tasokuvissa sekä valokuvissa. Mittapisteet 
MP1 ja MP2 ovat case 1 kohteesta. MP3 ja MP4 ovat case 2 kohteesta. MP5 ja MP6 
ovat case 3 kohteesta. Mittaukset mittapisteille suoritettiin yhteensä kolme kertaa. Tau-
lukossa 8 on esitetty tulokset case kohteiden ensimmäisistä suhteellisen kosteuksien 
mittauksista. Huomioi myös tuloksissa taulukossa esitetty mittaushetken lämpötila, joka 
vaikuttaa tulokseen. 
Taulukko 8. Ensimmäiset case kohteiden betonin suhteellisen kosteuden mittaustulokset 
(Liite 2). 
 
 
Taulukossa 9 on esitetty tulokset case kohteiden toisista suhteellisen kosteuksien mitta-
uksista. Huomioi myös tuloksissa taulukossa esitetty mittaushetken lämpötila, joka vai-
kuttaa tulokseen. 
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Taulukko 9. Toiset case kohteiden betonin suhteellisen kosteuden mittaustulokset (Liite 
2). 
 
 
Taulukossa 10 on esitetty tulokset case kohteiden kolmansista suhteellisen kosteuksien 
mittauksista. Huomioi myös tuloksissa taulukossa esitetty mittaushetken lämpötila, joka 
vaikuttaa tulokseen.  
Taulukko 10. Kolmannet case kohteiden betonin suhteellisen kosteuden mittaustulokset 
(Liite 2). 
 
 
Kaavio 15 on tehty suhteellisen kosteuden mittauksien tuloksista. Tästä nähdään betonin 
suhteellisen kosteuden kehitys. Tuloksiin vaikuttaa oleellisesti mittauskohtien mittaus-
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hetkien lämpötilat, jotka on esitetty taulukoissa 8, 9 ja 10. Mittauspisteillä MP 2 ja MP 
4 betonin suhteellinen kosteus nousi ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä. Tuloksiin 
vaikutti ja niitä saattoi vääristää mittaushetkien suuri lämpötilaero, ja mittaushetkien 
lämpötilan poikkeaminen paikoitellen teorian 2.4 mukaisista ohjeista (15-25C). Tulok-
sia on analysoitu tarkemmin kohdassa 5. 
 
Kaavio 15. Mitatut betonin suhteelliset kosteudet. 
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5. TULOKSET 
Tuloksista nähdään, että valitut kohteet kuivuivat aikataulussa, ja laatoitustyöt päästiin 
aloittamaan ajallaan. Kohteiden suhteelliset kosteudet kuivatuksen eri vaiheissa on esi-
tetty kohdassa 4.3.4. Viimeisimmistä mittauksista nähdään (taulukko 10), että suhteelli-
set kosteudet ennen laatoitustöitä olivat alle kohteisiin tulevan keraamisen laatan ja ve-
den eristeen vaatiman raja-arvon (90RH).  
7.4.2015 suoritetuista suhteellisen kosteuden mittauksista huomasimme, että kuivumi-
nen ei ollut ihan haluamallamme tasolla ajankohtaan nähden. Ensimmäisissä suhteelli-
sen kosteuden mittauksissa (katso taulukko 8) kohteiden lämpötilat olivat olleet paikoi-
tellen alle mittausohjeen minilämpötilan (15C), joten 7.4.2015 suoritettuihin mittauksiin 
päätimme nostaa kohteiden lämpötiloja (katso taulukko 9). Paikoitellen lämpötila nousi 
yli mittausohjeen maksimilämpötilan (25C), mikä saattoi nostaa osan mitattujen koste-
uksien arvoja todellisuudesta.   
Kaaviosta 15 huomataan, että mittauspisteillä 2 ja 4 betonin suhteellinen kosteus nousi 
ensimmäisen ja toisen mittauksen välillä. Tuloksia todennäköisesti vääristi teorian 2.4.3 
mukaan suuri lämpötilaero mittauksien välillä, ja paikoitellen mittauksissa lämpötilan 
poikkeaminen ohjeista (15-25C). Pintakosteusmittauksien mukaan case 1 ja case 2 koh-
teet eivät saaneet lisäkosteutta merkittävästi ensimmäisten ja toisten mittausten välillä, 
joten todennäköisesti kohteiden suhteelliset kosteudet ovat välillä pienentyneet. Asiasta 
ei voida olla varmoja. 
Kohteiden riittävä kuivuminen aikataulussa haluttiin varmistaa, joten kuivatusta tehos-
tettiin kuivatusajan loppuvaiheessa. Kohteiden wc-tiloihin lisättiin puhaltimet (katso 
kuva 35), koska lisääntyneet ilmavirtaukset poistavat kosteutta betonin pinnalta nope-
ammin ja näin nopeuttavat kuivumista. Lämmitysteho kohteilla pidettiin samana, jotta 
nousseen ulkolämpötilan (katso kohta 4.3 ja kaavio 1) johdosta myös kohteiden sisäil-
man lämpötilat nousivat noin 20 C tasolle. Kaaviosta 15 nähdään voimakas lasku kah-
den viikon aikana kuivatuksen lopussa betonin suhteellisissa kosteuksissa jokaisella 
mittauspisteellä. Tämä johtui tehostuneista ilmavirtauksista ja nousseesta lämpötilasta 
sekä muutamalla mittauspisteellä mahdollisesti todellisuutta korkeammista edeltävistä 
mittaustuloksista. 
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Kuva 35. C-talo, 3.krs, case 1 alueen wc-tiloihin kohdistettu sähköpuhaltimet nopeut-
tamaan kuivumista (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaa). 
 
Case 3:lla kuivuminen arvoon 87RH kesti 10,5 viikkoa. Case 2:lla kuivuminen arvoon 
82RH kesti 11 viikkoa. Case 1:llä kuivuminen arvoon 80RH kesti 11,5 viikkoa. Case 
3:lla kuivuminen oli juuri mittaustarkkuuden huomioiden alle raja-arvon viimeisiä mit-
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tauksia tehtäessä. Case 1 ja case 2 kohteilla kuivuminen oli jo reilummin alle vaaditun 
raja-arvon. Riittävää kuivumista varmistettaessa tulosten tulee olla riittävästi alle raja-
arvon, jotta huomioidaan myös mittaustarkkuus sekä kosteusvaihtelu rakenteissa. Mit-
taustulokset tulee aina pyrkiä ottamaan rakenteen märimmistä kohdista, jotta varmiste-
taan myös niiden riittävä kuivuminen. Kohteilla mittauspisteet pyrittiin valitsemaan 
teorian 2.4.1 mukaisista paikoista, jotka ainakin olivat saaneet lisäkosteusrasitusta sekä 
paikoista, jotka olivat pysyneet mahdollisimman kuivina. Kuivatuksen aikana huomat-
tiin, että kaikki mittauskohdat saivat ainakin vähän lisäkosteusrasitusta.  
Kaikilla tutkimuksen kohteilla kuivuminen oli viimeisiin mittauksiin mennessä riittävää. 
Lisäksi kohteilla oli vielä 1,5 - 2,5 viikkoa aikaa ennen kuin rakenteita aloitettiin pin-
noittamaan. Voidaan varmuudella sanoa kohteiden olleen riittävän kuivia ennen pinnoit-
tamisen aloittamista, jos rakenteet eivät enää altistuneet lisäkosteudelle mittausten jäl-
keen.  
Kuivumisajat olivat lähellä valmiilla laskurilla sekä itse laskettuna maanvastaisen laatan 
rakennetyypillä saatuja arvoja (katso kohta 4.2). On luonnollista, että laskettaessa kui-
vumisaika-arvio kelluvalle pintabetonilaatalle, on laskentatulos pienempi kuin todelli-
nen kuivumisaika kohteillamme. Tämä johtuu siitä, että kelluva rakenne pääsee kuivu-
maan kahteen suuntaan, kun taas case kohteidemme rakennetyyppi pääsee kuivumaan 
maanvastaisen laatan tapaan vain yhteen suuntaan. Todelliset kuivumisajat olivat hie-
man lyhyempiä kuin lasketut. Tämä selittynee hieman tavoitteita paremmilla kuivumis-
olosuhteilla pois lukien rakenteiden saama lisäkosteus. 
Suurin epätarkkuustekijä tuloksia analysoitaessa on kohteiden kuivatuksen aikana saa-
ma lisäkosteus. Pintakosteusmittauksista (kohta 4.3) sekä esimerkiksi kuvista 36, 37 ja 
38 nähdään, että rakenteet saivat lisäkosteutta kuivatuksen aikana. Vettä kohteille valui 
avoimista talotekniikka- ja porarei’istä. Tämä on yleistä varsinkin isoissa toimitilakoh-
teissa. Kuivatus täytyy aloittaa, vaikka vesikatto ei vielä ole täysin vedenpitävä, koska 
rakentamisaikataulut ovat tiukkoja, muuten kuivuminen ei ole tarpeeksi nopeaa. Lisäksi 
kuivatukseen käytettävä lämmitys on tärkeässä roolissa paikalla valettujen betonien 
lujuuden kehityksessä. 
69 
 
Kuva 36. C-talo, 3.krs, case 1 alue saanut lisäkosteutta (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 
työmaa). 
 
Kuva 37. C-talo, 4.krs, case 2 alue saanut lisäkosteutta (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 
työmaa). 
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Kuva 38. C-talo, 5.krs, case 3 alue saanut lisäkosteutta (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 
työmaa). 
 
Laskuri, ja itse laskettaessa teoria, eivät huomioi rakenteen saamaa ylimääräistä koste-
usrasitusta kuivatuksen aikana, vaan ne olettavat kuivumisen alkavan, kun ylimääräistä 
kosteusrasitusta ei enää tule. Käytännössä todellisuus usein eroaa teoriasta, niin kuin 
tutkimuksessakin. Tutkimuksen kohteet saivat reilusti vielä lisäkosteutta kuivatuksen 
aikana, koska vesikatto ei vielä kuivatusta aloitettaessa ollut täysin vedenpitävä.  
Kuivumisaika-arvioita laskettaessa oletettiin, että rakenteiden kastumisaika ennen kui-
vatusta oli ollut kosteassa yli kaksi viikkoa. Todellisuudessa rakenteella ei ollut kastu-
misaikaa ennen kuivatusta, koska kuivatus aloitettiin heti valun jälkeen. Todellista kui-
vatuksen aikaista kastumisaikaa on etukäteen todella vaikea arvioida. Jälkikäteenkin 
kastumisen arvioiminen on vaikeaa, koska rakenteet saivat satunnaisia kosteusrasituk-
sia, kunnes vesikatto saatiin vedenpitäväksi. Suoritetuista pintakosteusmittauksista näh-
dään milloin rakenteet ainakin saivat lisäkosteutta, mutta koska pintakosteusmittauksia 
ei suoritettu päivittäin, niin ovat rakenteet voineet saada lisäkosteutta myös toisina päi-
vinä. 
Tiedettiin, että rakenteet tulevat kuivatuksen aikana saamaan lisäkosteutta ja tämä on 
käytännössä yleistä, joten laskennassa oletettiin rakenteiden olleen kosteassa yli 2 viik-
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koa ennen kuivatusta. Tällä kompensoitiin arvioitua lisäkosteusrasitusta.  Mielestäni 
tuloksia tulkitessa laskennan olettama kastumisesta osui hyvin oikeaan ja olettamalla 
rakenteiden olleen kosteassa yli kaksi viikkoa saatiin parannettua laskelmien tarkkuutta, 
koska kaksi muuta vaihtoehtoa kastumiselle eroavat varmuudella todellisuudesta. Kui-
vatuksen aikaisen lisäkosteusrasituksen kompensointia lisäämällä kastumisaika ennen 
kuivatusta tukee se, että pintakosteusmittauksien mukaan suurin osa kohteiden saamasta 
lisäkosteusrasituksesta sijoittui kuivatuksen ensimmäiselle kuukaudelle. 
Jos kuivumisen aloitushetki oletetaan siihen kun vesikatto on vedenpitävä, niin ei tiede-
tä betonin sen hetkistä kosteuspitoisuutta ilman ylimääräisiä kosteusmittauksia, mikä 
hankaloittaa kuivumisaika-arvioiden laskemista. Laskurilla käyttäessä kohteemme ra-
kennetyyppiä ei pintabetonin lähtökosteutta voi valita, vaan oletetaan kuivatuksen alka-
van heti pintabetonin valun jälkeen. Heti valun jälkeen tiedetään betonin sisäisen kos-
teuden olevan 100RH. Lisäksi vesikatto ei aina todellisuudessa ole vielä täysin vedenpi-
tävä, vaikka niin luullaan. On myös mahdollista, että rakenteet saavat ylimääräistä kos-
teutta muuta kautta, kuten esimerkiksi tavaroiden siirroista. 
Laskurin ja laskentateorian epätarkkuutta lisäävät niiden epäjatkuvuuskohdat. Taulu-
kossa 11 esitetään myös kuivumisajat, jotka laskennassa saadaan jos lisäkosteus arvioi-
daan suuremmaksi tai jos sitä ei ole lainkaan. Epäjatkuvuuskohdissa laskuri ja laskenta-
teoria antavat virheellisiä arvoja. Jos oletetaan, että rakenne kastuu 15 päivän ajan, saa-
daan laskennassa kuivumisajaksi 17,6 - 18 viikkoa. Jos oletetaan, että rakenne kastuu 13 
päivää, saadaan laskennassa kuivumisajaksi tutkimuksen tavoin 11,7 - 12 viikkoa. Parin 
päivän erolla kastumisessa ei todellisuudessa ole kuuden viikon eroa kuivumisajassa. 
Laskuria ja laskentateoriaa tuleekin käyttää esimerkiksi niin, että vaikka kastumisen 
oletetaan olevan vähän alle kaksi viikkoa, niin valitaan lähtöarvoista kastunut yli kaksi 
viikkoa, koska se on todellisuutta lähempänä. Tästä nähdään, että lähtöarvojen sijoittu-
essa lähelle epäjatkuvuuskohtia laskentateorian ja laskurin tarkkuus heikkenee. Lasken-
tateorian ja laskurin epäjatkuvuus kohdat vaativat lisätutkimuksia. Laskentateorian tark-
kuutta parannetaan, jos määritetään lisää muunnoskertoimia eri olosuhteisiin. Sama pä-
tee laskurin valittavien lähtötietojen määrän lisäämiseen.  
Taulukko 11. Kastumisajan vaikutus laskennassa kuivumisaikaan muiden lähtöarvojen 
pysyessä vakiona. 
Kastuminen ennen 
kuivatusta 
Kuivumisaika laskurilla 
(vk)  
Kuivumisaika itse 
laskettuna (vk) 
(maanvastainen 
laatta) 
Kuivassa 9,4 9,6 
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Kosteassa yli kaksi viikkoa 11,7  12  
Kastunut yli kaksi viikkoa 17,6  18 
 
Ennen kuivatusta arvioidun kastumisajan olettaminen välille yli kaksi viikkoa kosteassa 
– alle kaksi viikkoa kastunut on varmasti realistisin vaihtoehto kohteellamme laskelmia 
tehdessä. Jälkikäteen tarkasteltuna pintakosteusmittaukset tukevat tätä väitettä. Todellis-
ta veden määrää on mahdoton määrittää, mutta karkeasti arvioituna se osuu kyseiselle 
välille. Vaikka lisäkosteusrasitus oli todellisuudessa kuivatuksen aikana, näin se saatiin 
huomioitua laskennassa. 
Tutkimuksessa oikein laadittujen kuivumisaika-arvioiden laskemiseen käytetyt aikamal-
lit toteutuivat todellisuudessa huomioiden, että keskimääräisesti kuivumisolosuhteet 
olivat tavoitteita paremmat, jolloin myös todellisen kuivumisen kuului olla laskettua 
nopeampaa. Tutkimuksen mukaan valmiilla laskurilla ja itse oikein soveltamalla lasken-
tateoriaa pystytään laatimaan riittävän tarkkoja kuivumisaika-arvioita, vaikka asia vielä 
lisätutkimuksia vaatiikin. Tutkimuksen perusteella betonirakenteiden kuivumisen aika-
mallit toimivat todellisuudessa, mutta diplomityön laajuus huomioiden valitut kolme 
kohdetta eivät ole riittävä määrä asian todistamiseksi.  
Kuivatuksen suunnitteluun avuksi tarkoitettu valmis Excel-taulukko ei sovellu kohteel-
lamme lämmitystehojen mitoitukseen kohteemme pitkään auki olevan julkisivuratkai-
sun vaatimien suojaseinien käytön vuoksi (katso kohta 4.1). Taulukon käyttämiin aika-
malleihin kosteuden poistonopeuksista on tutkimuksen perusteella erittäin vaikea ottaa 
kantaa. Kosteus poistui riittävästi, kuten taulukon mukaan todettiin, että kuivuminen on 
mahdollista kyseisessä ajassa kosteuden poistonopeuksien mukaan. Kuitenkaan tarkkaa 
poistuneen kosteuden määrää ei tiedetä. Taulukkotyökalun onkin tarkoitus olla vain 
suuntaa antava apuväline. Taulukon laskennassa on jouduttu tekemään yksinkertaistuk-
sia ja pelkistyksiä. Sen isoimpana ongelmana on, että se ei huomioi betonin kykyä kos-
teuden luovutukseen. Käytännössä betonin kyky kosteuden luovutukseen on hitaampaa 
kuin ilmanvaihdon kyky poistaa kosteutta. 
Ylimääräinen kosteusrasitus luonnollisesti pidensi kuivumisaikaa verrattaessa tilantee-
seen, jossa sitä ei ole. Tärkeää on, että mahdollisiin kosteusrasituksiin reagoidaan nope-
asti poistamalla vesi esimerkiksi vesi-imurilla ja asettamalla vedenkeräysastioita selkei-
siin vuotokohtiin, joista vesi valuu rakenteelle. Näin toimittiin, ja tällä tavoin saatiin 
vähennettyä ylimääräisen kosteusrasituksen vaikutusta kuivumiseen. Tässä asiassa pys-
tytään silti vielä parantamaan, ja reagoiminen kosteusrasituksiin voi olla nopeampaa, 
jolloin kuivumisaikaa saadaan vielä lyhennettyä. Koska rakenteet kuivuivat hyvin siihen 
yleisaikataulussa varattuna aikana, niin oli asiaan panostaminen riittävää. Reagointiai-
kaa pidensivät työnjohdon työtehtävien priorisointi suuren työmäärän takia sekä aliura-
koitsijoiden välinpitämättömyys. Tiukemmissa aikatauluissa asian tärkeyttä tulee koros-
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taa entisestään. Vuotokohtien vedenkeräysastiat ja ylimääräisen kosteuden mekaaninen 
poistaminen lyhentävät aina kuivumisaikaa. Kireimmissä aikatauluissa ei välinpitämät-
tömyyteen ole varaa.   
Mittaustuloksista nähdään, että kohteiden sisäilman lämpötilat pysyivät keskimääräises-
ti 15 C lähettyvillä, mikä oli asetettu tavoitelämpötilaksi (katso taulukko 12 ja kohta 
4.3). Lämmitysteho oli mitoitettu hyvin ja tavoitteeseen päästiin sähköpuhaltimia vaih-
telemalla tilanteen mukaan. Lämmitystehon mitoitustarkkuutta paransi olettamamme 
leuto talvi (katso ulkolämpötilat kohta 4.3 ja kaavio 1). Leudon talven takia meillä oli 
lämmityskalustoa koko ajan riittävästi. Kuivatuksen suunnittelussa olettamamme leudon 
talven ansiosta ei lämmitystehoa tarvinnut radikaalisti lisätä missään vaiheessa.  
Taulukko 12. Case kohteiden sisäilman lämpötilojen keskiarvot. 
 Case 1 Case 2 Case 3 
Sisäilman lämpöti-
lan keskiarvo (C) 
15,0 15,9 17,2 
 
Suurimmat poikkeamat sisäilman tavoitelämpötilasta aiheutuivat valun jälkeen tehoste-
tusta lämmityksestä ja muutamissa radikaaleissa nopeissa muutoksissa ulkolämpötilassa 
sekä sisäilman lämpötilojen tarkoituksellisesta nostamisesta suhteellisen kosteuden mit-
tauksia varten (4.3). Lisäksi kuivatuksen loppuvaiheilla sisäilman lämpötilat olivat 20 C 
tietämillä, koska ulkoilmat lämpenivät ja rakennuksen vaippa saatiin pääosin ummistet-
tua emmekä radikaalisti pienentäneet lämmitystehoa, koska halusimme varmistaa riittä-
vän kuivumisen.  
23.3.2015 – 30.3.2015 välillä sisäilman lämpötila oli lähellä 10 astetta. Tämä johtui 
siitä, että ulkolämpötila laski välillä pakkaselle ja sunnuntaina 29.3.2015 tuleen syttynyt 
sähkökeskus katkaisi talosta sähköt väliaikaisesti, jonka johdosta lämmitys oli pois pääl-
tä. Lämmitys kytkettiin luonnollisesti heti takaisin päälle kun sähkökeskus saatiin vaih-
dettua, mutta ulkolämpötilan tippumiseen ei reagoitu lämmitystehoa lisäämällä, vaan 
oletettiin sisäilman lämpötilan taas nousevan ulkoilman lämmetessä, niin kuin tapahtui-
kin. Lämpötilan lasku alle tavoitteen varmasti hidasti kuivumista, mutta se kesti vain 
viikon, joten vaikutus ei voi olla merkittävä. Keskimääräisesti kuivumisolosuhteet olivat 
laskennassa käytettyjä tavoiteolosuhteita paremmat (taulukko 12 ja kohta 4.3). Keski-
viikkona 1.4.2015 case kohteiden lämpötilaa ruvettiin nostamaan suhteellisen kosteuden 
mittauksia varten. Lämpötilan nostaminen toteutettiin eristämällä alue muoveilla, ja 
asettamalla alueille sähköpuhaltimet (katso kuva 39). Muovit poistettiin mittausten jäl-
keen. 
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Kuva 39. C-talo, 5.krs, case 3 alueen lämpötilaa nostettu eristämällä alue muoveilla ja 
sähkölämmittimellä (Lemminkäisen Ilmalanrinne 1 työmaa). 
 
Sisäilmankosteudet (katso kohta 4.3) pysyivät pääosin hyvin alle tavoitteen (50RH). 
Valupäivän jälkeen oli case 1 ja case 2 kohteilla sisäilman kosteus hieman yli 50RH. 
Sisäilman kosteudet nousivat myös parina muuna päivänä kohteilla yli 50RH sisäilman 
75 
lämpötilan laskemisen johdosta, mikä aiheutui aikaisemmin mainituista seikoista, sekä 
ulkoilman kosteuden noususta välillä lähelle 100RH. Hieman yli 60RH:n sisäilman kos-
teus nousi mittausten mukaan vain kerran case 1 kohteella. Teorian 2.3 mukaan yli 
60RH:n sisäilmankosteus hidastaa kuivumista merkittävästi, joten kuivatuksen kannalta 
oli erittäin otollista kyseistä pienempi sisäilman kosteus. Kuivatuksen lopulla sisäilman 
kosteudet laskivat 30RH:n tietämille, koska kohteille lisättiin puhaltimet kierrättämään 
ilmaa ja sisäilman lämpötilat olivat nousseet myös hieman yli tavoitteen. 
Keskimääräisesti kuivatusolosuhteet olivat tavoitteita paremmat enimmäkseen juuri 
kuivempien sisäilman kosteuksien vuoksi (taulukko 13 ja kohta 4.3). Suurin syy kui-
vempaan sisäilmaan oli tehostunut tuuletus, mikä aiheutui suojaseinien käytöstä sekä 
loppuvaiheessa puhaltimista.  Suojaseiniä on vaikea saada tiiviimmiksi, ja niitä korjail-
tiin liian suuria vuotokohtia havaittaessa. Tavoitetta kuivempi sisäilman kosteus nopeut-
ti kuivumista verrattuna laskentaan. Teorian 2.2 mukaan alle 50RH ei nopeuta kuivatus-
ta merkittävästi. Tutkimuksen kohteet kuivuivat noin 1,5 viikkoa laskettua nopeammin, 
ja kohteilla oli loppuvaiheessa myös tavoitetta korkeampi lämpötila ja tehostuneet ilma-
virtaukset. Näin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että pelkästään tavoitetta kui-
vemmat sisäilman kosteudet eivät nopeuttaneet kuivumista merkittävästi. Asia vaatii 
lisätutkimuksia. 
Taulukko 13. Case kohteiden sisäilman kosteuksien keskiarvot. 
 Case 1 Case 2 Case 3 
Sisäilman kosteu-
den keskiarvo 
(RH) 
38,1 35,4 33,9 
 
Jos rakennus saadaan tiiviimmäksi, niin saavutetaan tavoitelämpötila pienemmällä 
lämmitysteholla, mutta ilmankosteuden kasvaessa kuivuminen hidastuu. Tiiviimmässä 
rakennuksessa saavutetaan korkeampi lämpötila pienemmällä lämmitysteholla, jolloin 
kuivuminen voi suuremman lämpötilan johdosta olla mahdollista aikataulussa, jos il-
mankosteus pysyy riittävän alhaisena.  
Spekulaatio optimista lämmitystehosta on kuitenkin turhaa, koska käytännössä suo-
jaseiniä on mahdoton saada tiiviimmiksi. Meidän oli kohteellamme pakko käyttää suo-
jaseiniä pitkään auki olevien rakenteiden vuoksi, jotka aiheutuivat tilaajan vaatimasta 
julkisivuratkaisusta, joka koostui betonielementtien lisäksi pääosin termorankaelemen-
teistä. Lisäksi kohteet kuivuivat aika tarkasti aikataulun mukaan, vaikka kuivumista 
tehostettiin loppuvaiheilla varmuuden vuoksi. Riittävä lämpötila oli myös tärkeää beto-
nin lujuuden kehityksessä.  Näin voidaan karkeasti ajatella, että kuivatuksessa ei kulu-
nut ainakaan merkittävästi lämmitysenergiaa turhaan olosuhteet huomioiden, koska 
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lämmityskalusto valittiin myös kustannustehokkuuden mukaan. Betonin saama lisäkos-
teus pidensi kuivumisaikaa, mutta rakennusta on vaikea saada vedenpitäväksi ennen 
vesikaton valmistumista. Yksi vaihtoehto on käyttää sääsuojausta, mutta se aiheuttaa 
myös omat haasteensa ja kustannuksensa, jolloin sen käyttö kohteemme kaltaisissa olo-
suhteissa on todennäköisesti kalliimpaa. 
Pintakosteusmittauksien tuloksista (kohta 4.3) nähdään milloin kohteet ainakin ovat 
saneet lisäkosteusrasitusta. Pintakosteusmittausten tulokset pienenivät loppua kohden 
erityisesti, koska vesikatto saatiin vedenpitäväksi, joten rakenne ei enää saanut lisäkos-
teutta ainakaan merkittävästi. Kohteen sisäistä kosteutta ei pintakosteusmittarilla pystytä 
määrittämään. Pintakosteusmittauksista nähdään suuria kosteuden vaihteluita kohteilla, 
jotka aiheutuivat lisäkosteusrasituksista. Luonnollisesti eliminoimalla nämä saadaan 
kuivumisaikaa lyhennettyä.  
Tutkimuksen perusteella pintakosteusmittarilla voidaan työmailla tutkia ovatko raken-
teet saaneet ylimääräistä kosteusrasitusta, jos asiaa ei suoraan silmämääräisesti havaita. 
Kohteet saivat eniten ylimääräistä kosteusrasitusta kuivatuksen alussa ja tämä näkyy 
pintakosteusmittausten tuloksissa. Ylimääräisen kosteusrasituksen määrää on kuitenkin 
pintakosteusmittarilla mahdoton määrittää. Pintakosteusmittausten tulosten perusteella 
voidaan esimerkiksi kuivumisaikoja arvioida uudestaan, jos huomataan, että ylimääräis-
tä kosteusrasitusta on esiintynyt useana päivänä. Riittävien tulosten saaminen vaatii 
useita säännöllisesti suoritettavia mittauksia. Yleensä työmailla ei ole tähän vaadittavia 
erillisiä resursseja ja pienien hyötyjen takia ei resursseja mittauksiin kannata sitoa. Li-
säksi mittauksiin ja niiden tulkintaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Tutkimuksessa 
ei havaittu pintakosteusmittarille muuta käyttöä työmailla.   
Ohjeista poiketen todellisuudessa kuivumisaika-arvioita ei yleensä lasketa, mikä näh-
dään liitteestä 1. Kuivumisaika-arvioiksi ja tavoitekosteuksiksi kosteudenhallintasuunni-
telmaan kirjataan yleensä vain, että materiaalin toimittajan mukaan. Kosteudenhallinta 
ja kuivumisaikojen suunnittelu perustuu yleensä vain aikaisempaan kokemukseen ja 
intuitioon. Riittävä kuivuminen varmistetaan ennen pinnoittamista mittauksilla, joten 
oman arvion oletetaan riittävän, varsinkin jos kyseessä on kokenut henkilö. Mielestäni 
Merikallion laskuri antaa hyvän työkalun kuivumisaika-arvioiden laskemiseen, vaikka 
laskurin tarkkuus vielä lisätutkimuksia vaatiikin.  
Mielestäni kuivumisaika-arviot tulee aina laskea. Näin nähdään, että osuuko oma arvio 
edes lähelle, ja pystytään asettamaan oikeat tavoiteolosuhteet. Laskurilla kuivumisaika-
arvioiden laskeminen pystytään tekemään nopeasti. Kuivumisolosuhteet saattavat poi-
keta tavoitteista usein radikaalisti muuttuvan ulkolämpötilan ja mahdollisen lisäkosteus-
rasituksen vuoksi. Jos kuivumisolosuhteet muuttuvat radikaalisti, niin tiedetään, että 
laskettu kuivumisaika tulee kasvamaan. Jos yleisaikataulussa ei ylimääräistä aikaa kui-
vumiselle ole, on suoritettava toimenpiteitä kuivumisen tehostamiseksi. Kuivumisaiko-
jen laskeminen ja kirjaaminen vähentää ajatusvirheitä verrattuna omaan kokemukseen ja 
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intuitioon perustuviin arvioihin. Laskelmissa käytetyt tavoiteolosuhteet korostavat kui-
vatettavilla kohteilla olevien olosuhteiden tärkeyttä, että kuivuminen tapahtuu aikatau-
lun mukaan. Näin vältytään yllätyksiltä riittävää kuivumista varmistaessa mittauksin, 
eikä jouduta tekemään viime hetken paniikki kuivatuksia tai vaihtoehtoisesti pidentä-
mään urakka-aikaa riittävän kuivumisen aikaansaamiseksi. 
Täytyy muistaa, että kuivumisaika-arviot ovat vain arvioita, eikä niitä ole tarkoitus las-
kea päiväntarkkuudella. Kuitenkin niiden suhteellisen tarkka määrittäminen tarjoaa pal-
jon hyötyjä. Vaikka laskentaa verrattaessa todellisuuteen huomataan paljon epävar-
muustekijöitä, voidaan kuivumisolosuhteita tarkkailemalla myös kuivumisaika-arvioita 
muuttaa kuivatuksen aikana, jos kuivumisolosuhteet poikkeavat radikaalisti laskennassa 
käytetyistä olosuhteista.  
Mikäli laskentateorian ja laskurin tarkkuus varmistetaan lisätutkimuksin, niin pystytään 
niitä käyttämään apuna myös parempien yleisaikataulujen laadinnassa. Riittävän tarkko-
ja kuivumisaika-arvioita voidaan mahdollisesti myös hyödyntää jo tarjousvaiheessa, 
jolloin nähdään aiheuttaako hankkeelle varattu aika yhdessä vuodenajan kanssa johon 
kuivatus kohdistuu epärealistiset mahdollisuudet rakenteiden kuivumiselle, jolloin koh-
de voidaan sen perusteella jättää kokonaan tarjoamatta.  
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6. POHDINTA 
6.1 Tulosten tarkastelu 
Betonirakenteiden kuivattamiseen on olemassa paljon teoriatietoa ja ohjeita. Käytännös-
sä todellisuus eroaa hieman niistä. Yleisaikataulun suunnittelu rakenteiden riittävän 
kuivumisen osalta ja kosteusaika-arvioiden laadinta perustuvat käytännössä vain aikai-
sempaan kokemukseen ja intuitioon. Kuivumisaika-arvioita ei ohjeista poiketen yleensä 
edes erikseen lasketa. Riittävä kuivuminen varmistetaan kuitenkin ennen pinnoittamista 
mittauksin. Mittausten suoritus todellisuudesta poikkeaa hieman ohjeista. Tärkeintä on, 
että suuntaa antavia mittauksia tulkitaan oikein riittävän kuivumisen varmistamiseksi. 
Lemminkäisen työmaalla suhteellisen kosteuden mittauksia suoritettiin reilusti. Huo-
mattiin, että Lemminkäisen työmailla todella panostetaan rakenteiden riittävän kuivumi-
sen varmistamiseen. Asia on tärkeä. Märälle rakenteelle pinnoittaminen aiheuttaa lähes 
poikkeuksetta kosteusvaurioita tulevaisuudessa. Riittävän kuivumisen varmistaminen 
vähentää takuuajan töitä. Vähentyneet takuutyöt tarkoittavat laadun parantumista ja se 
parantaa yrityksen imagoa. 
Kuivattaminen tulee ajoittaa ennen tai jälkeen kesän ja syksyn, koska silloin se pysty-
tään toteuttamaan avoimella järjestelmällä, eli kuivatus pystytään järjestämään vain 
lämmittämällä ja ilmanvaihdolla. Tällä tavoin kuivatus on kustannustehokkainta. Suljet-
tu järjestelmä voi työmaaoloissa olla mahdoton toteuttaa. Jos kohteen kuivatuksessa 
joudutaan käyttämään suljettua järjestelmää, tulee asia huomioida jo tarjousvaiheessa. 
On tarkasti mietittävä, että onko kuivatus mahdollista toteuttaa siihen varattuna aikana 
ja kustannuksilla, että kohde kannattaa tarjota. Kuivatus on huomioitava myös yleisai-
kataulua suunniteltaessa. On siis mietittävä kosteusteknisten töiden kriittinen polku, 
joka on yksi peruste, jonka mukaan yleisaikataulu laaditaan. 
Aikamallit betonirakenteiden kuivumiseen vastasivat tutkimuksen perusteella todelli-
suutta. Case kohteet kuivuivat hieman laskentaa nopeammin johtuen keskimääräisesti 
tavoitteita paremmista kuivumisolosuhteista. Laskurilla laskettuna saatiin lähes sama 
tulos kuin itse laskettuna käyttäen kohteille sopivaa rakennetyyppiä.  Tuloksista voidaan 
olettaa, että laskuri on laadittu käyttäen ainakin pääosin työssäni esittelemää laskenta-
teoriaa. Jos kohteen rakennetyypille ei suoraan ole omaa laskentateoriaa, niin joudutaan 
soveltamaan sitä muistuttavaa rakennetyyppiä. Kuivumisaika-arvioiden riittävän tarkka 
laskeminen tarjoaa teoreettisen aputyökalun, jolla kosteudenhallintaa ja mahdollisesti jo 
tarjousvaihetta pystytään tehostamaan. Tutkimuksessa testatulla laskurilla ne pystytään 
laskemaan vielä nopeammin verrattuna itse laskemiseen. 
79 
Tuloksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joista suurimpana on rakenteiden kuiva-
tuksen aikana saama lisäkosteus. Veden määrää on mahdoton määrittää tarkkaan. Lisäk-
si laskentateorian ja laskurin epäjatkuvuuskohdat heikentävät niiden tarkkuutta, ja niitä 
pitää tutkia lisää. Epävarmuustekijöitä ovat myös mittalaitteiden tarkkuus ja mittaussuo-
ritusten tarkkuus. Betonin suhteellisen kosteuden mittalaitteiston kalibrointitodistukset 
on esitetty liitteessä 2, joten niitä voidaan pitää luotettavina. Ilmankosteus- ja lämpöti-
lamittari testattiin betonin suhteellisen kosteuden mittalaitteistolla, joten sitä voidaan 
pitää tarkkana. Pintakosteusmittauksiin käytetyn mittarin tarkkuudesta ei ole varmuutta, 
joten sitä voidaan pitää epäluotettavimpana. Pintakosteusmittauksien tuloksia kuitenkin 
verrattiin vain keskenään, joten se vähentää tarvittavaa tarkkuutta. Itse mittaussuorituk-
set voivat sisältää aina virhettä esimerkiksi mittaajan suoritustekniikasta johtuen. Beto-
nin suhteelliset kosteudet mittasi niihin tarkoitetun pätevyyden omaava mittaaja, joten 
niitä voidaan pitää luotettavina. Kyseisten mittaustulosten analysoinnissa on huomioita-
va niissä vaihdellut lämpötila, joka vaikuttaa oleellisesti tuloksiin. Itse suoritetut ilman-
kosteus ja lämpötilamittaukset ovat yksinkertaisia, joten mittalaitteen ollessa luotettava, 
voidaan mittauksia pitää luotettavina. 
6.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Tutkimusmenetelmä soveltui tutkimusongelman ratkaisemiseen hyvin. Kvantitatiivisesti 
määritetyt aikamallit täytyy testata samalla menetelmällä. Betonin kuivumista pystytään 
testaamaan vain kokeellisesti. Tavoitteena oli testata aikamallit todellisissa muuttuvissa 
työmaaoloissa. Näin saatiin myös tietoa kuivumisaikoihin ja olosuhteisiin vaikuttavista 
tekijöistä verrattuna, että koe suoritetaan tarkkaan hallituissa laboratorio-olosuhteissa. 
Lisäksi tutkimuksen kohdetta on mahdoton saada simuloitua täysin samanlaiseksi labo-
ratorio-olosuhteissa verrattuna todellisuuteen. Tämä kyseenalaistaa laboratorio-
olosuhteissa suoritetusta tutkimuksesta vedettävät johtopäätökset. Tutkimus ei suoraan 
paranna Lemminkäinen Talo Oy:n kosteudenhallintaa, mutta se tarjoaa siihen teoreetti-
sen aputyökalun, jolla se onnistuu, mikäli aputyökalun tarkkuus varmistetaan lisätutki-
muksin. Tutkimus tarjoaa myös tietoa ja ohjeita, joita oikein hyödyntämällä ja korosta-
malla kosteudenhallintaa saadaan parannettua. 
Tutkimuksen tarkastelussa on huomioitava siihen liittyvät epävarmuustekijät. Tutki-
muksen tulosten tarkempi todistaminen pitää tehdä suuremmalla otannalla, jotta epä-
varmuustekijät saadaan minimoitua. Tutkimuksen tuloksista saadaan kuitenkin hyvin 
suuntaa todellisuudesta. Tutkimukseen valittiin kolme case kohdetta, koska ideana oli, 
että ne tutkitaan perusteellisesti. 
6.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Jatkotutkimus tulee suorittaa isommalla otannalla. Näin saadaan enemmän dataa ja tar-
kempia tuloksia, joita pystytään vertaamaan tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Tar-
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kempien tulosten avulla saadaan suurempi varmuus betonirakenteiden kuivattamisen 
aikamallien todellisuudesta, ja luotettavien tulosten avulla ne pystytään päivittämään 
entistä tarkemmiksi ja toimivammiksi. Jatkotutkimuksessa case kohteina voidaan käyt-
tää myös eri rakennetyyppejä, jolloin nähdään myös rakennetyypin vaikutusta kuivumi-
seen, ja saadaan myös niiden aikamalleja tarkemmin testattua. Toinen jatkotutkimus 
voidaan tehdä simuloimalla tutkittavat rakenteet laboratorio-olosuhteisiin. Näin olosuh-
teita pystytään hallitsemaan tarkasti. Vertaamalla tuloksia saadaan lisää dataa olosuhtei-
den muuttumisen vaikutuksesta betonirakenteiden kuivumiseen, ja näin muuttuvat olo-
suhteet pystytään huomioimaan entistä paremmin tulosten analysoinnissa. 
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LIITE 1: KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA ILMANLAN-
RINNE 1 
 
 
 
Lemminkäinen Talo Oy / Toimintajärjestelmä
Kostaudenhallintasuunnitelma
Tj5.1_M01
Työmaan nimi: Ilmalanrinne Työnumero: YA-022001659
Suunnitelman laati: Juha Jalonen pvm: 9.7.2014 rev 1
2.3.2014 rev 3 / Jla
1.1.
Salaojat
1.2 
Perustus-
rakenteet
1.3
Alapohjat
1. KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS
=> Aloituskatselmus lohkoittain, työsaumojen tarkastus
=> Kerrospaksuuden tarkastaminen, maa-aineksesta rakeisuuskäyrät ja 
putk ien kallistuksen tarkastus
=> Täyttömaasta rakeisuuskäyrät maa-aineksen toimittajalta
=> Kerrospaksuuksien tarkastaminen
Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen tulee olla putken alla ja sivuilla 
vähintään 0,1 m ja päällä vähintään 0,2 m.
Tarkastuskaivot puhdistetaan ennen rakennustöiden loppukatselmusta. 
Salaojaputkien toiminta tarkistetaan ja putkistot puhdistetaan.
TYÖMAALLA HUOMIOITAVAT VAATIMUKSET SEKÄ SOVITUT 
RATKAISUT  JA TOIMENPITEET
KÄYTY LÄPI 
PVM. JA KUITTAUS
Huolehditaan, että salaojaputkien asennus on suunnitelmien mukainen.
Salaojituskerroksen maa-aines vettä läpäisevää, kapillaarinen nousu vähäistä. 
Anturan läheisyydessä sekä maanvaraisen laatan alle tulee kapilaarisen 
vedennousun katkaisevaa maa-ainesta, salaojasepeli 6-32 mm.
=> Korkojen tarkastaminen
=> Putk iston puhdistaminen ja toiminnan tarkastaminen
Maata vasten olevien seinien pinnassa vesieriste. Saumat tiiviit, eriste ehjä. 
Eristekerroksen mekaanista rasitusta vähennetään suojaamalla seinärakenne 
vesieristyksen jälkeen 200 mm styroksilla. Työsaumoihin laitetaan tiiveyden 
takaamiseksi paisuva tiivistysnauha ja injektointiletkut.
=> Vedeneristeen tiiviyden tarkastaminen
Alapohjan alustäyttö ja tiivistys
Kellarin seinien sisäpinnan kuivuus, rakennekosteuden tulee poistua riittävästi 
ennen seinien päällystämistä.
=> Kosteusmittaus
Kellarin seinien lävistysten tulee olla tiiviitä.
=> Jokaisen läpiviennin tiiveyden tark istaminen ennen täyttöjä
=> Maapohjan tarkastus
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1.4 
Julkisivut
1.5
Yläpohja ja 
vesikattoi tt
1.6
Välipohjat
=> Kaatojen tarkastus ennen asennusten aloittamista
=> Huolehditaan että vesireijät on porattu auk i.
Vedeneristeen ehjyys, tiiveys ja liitosten limitys. Ennen vedeneristeen 
asennusta vesikaton betonin kosteusprosentin on oltava RIL 107-2000 ohjeen 
mukainen.
Julkisivun seinien ja ikkunoiden yksityiskohdissa (vesipellitysten kaltevuus, 
kittaukset jne.) tulee olla erityisen huolellinen ettei viistosade pääse 
tunkeutumaan rakenteisiin.
=> Detaleiden läpikäynti aloituspalverin yhteydessä, malliasennus
Työnaikaisen kastumisen estämiseksi seinärakenteet tulee suojata kuljetuksen 
ja asennuksen aikana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kevyiden seinien 
sääsuojaamiseen asennusaikana.
=> Työn- ja kuljetuksen aikaisen suojauksen huomioiminen.
=> Suojauksen, saumausten ja liitosten tarkastaminen
Ennen vedeneristeen/höyrynsulun asennusta tarkistetaan vesikaton kaatojen 
suunnitelmanmukaisuus. 
=> Tarkastetaan, että vedeneriste on ehjä. Työnaikainen vedenpoisto.
YP3; Höyrynsulun ehjyys, tiiveys ja liitosten limitys. Ennen höyrynsulun 
asennusta vesikaton betonin kosteusprosentin on oltava RIL 107-2000 ohjeen 
mukainen.
Ontelolaattoja, kellarissa kuorilaattoja
Kosteiden tilojen kohdalla pintabetonilaatan tulee kuivua vedeneristeen 
edellyttämän RH-arvon alapuolelle ennen eristeen levitystä.
=> Kosteusmittauspisteiden merk itseminen ennen pintavalua, tilakohtainen 
kosteusmittaus
KÄYTY LÄPI 
PVM. JA KUITTAUS
Kevyissä ulkoseinissä (lasijukisivut) huolehditaan, että umpiosat eivät pääse 
kastumaan. 
TYÖMAALLA HUOMIOITAVAT VAATIMUKSET SEKÄ SOVITUT 
RATKAISUT  JA TOIMENPITEET
=> Työn- ja kuljetuksen aikaisen suojauksen huomioiminen.
=> Tarkastetaan, että höyrynsulkumuovi on ehjä. Työnaikainen vedenpoisto.
Veden pääsyn estämiseksi rakenteisiin, betoniulkoseinien saumaustyöhön ja 
liitosrakenteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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1.7
Märkätilat
1.8
Pintavedet
Alapohja Kuivat tilat
Alapohja
Alapohja Keittiöt
Välipohja 1. kerros
Välipohja
Välipohja
Välipohja
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
Toimenpiteet
IV-kone-
huoneet
Vedeneriste
PäällystemateriaaliSijaintiRakenne
Varmistetaan, että pintavedet ja kattovedet ohjautuvat pois rakennuksen 
vierustoilta ja että rakennuksen seinustoilla on vettä pidättävä seinästä poispäin 
kalteva kerros.
=> Varmistetaan, että pintavedet ohjautuvat sadevesiviemäriin tai pihaan.
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
Seiniin ja lattioihin tulee siveltävä vedeneriste ja keraamiset laatat. 
Varmistetaan vedeneristeen pitkäaikaiskestävyys ja hyväksyntä. Ennen 
vedeneristeen asennusta betonin tulee kuivua vedeneristemateriaalin 
edellyttämälln RH-tason alapuolelle (yleensä 90% RH).
=> Aineiden yhteensopivuus tark istettu ja työn seuranta
2. RAKENTEIDEN KUIVUMISAIKA-ARVIOT / PÄÄLLYSTÄMINEN
Tavoitekosteus ja kuivumisaika
EPS +  teräsbetonilaatta. Kuivumisaika ja 
tavoitekosteus materiaalitoimittajan mukaan.
Seiniin ja lattioihin siveltävän vedeneristeen paksuus tulee olla valmistajan 
ohjeiden mukainen.
=> Tarkastetaan vesieristeiden paksuus palakokeilla tilakohtaisesti
=> Kosteusraja-arvo tark istetaan vesieristeen toimittajalta, kosteusmittaus, 
tilakohtaiset koepalat vesieristeestä
Varmistetaan, että lattioiden kallistukset ovat vähintään 1:100, lattiakaivon 
läheisyydessä 1:50. Vedeneristeen ja lattiakaivon yhteensopivuus tulee 
varmistaa. Lattiakaivon korokerenkaiden rakenteeseen ja liitoksen tiiviyteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakenteiden nurkat, kulmat ja läpiviennit 
vahvistetaan ja tiivistetään hyväksytyllä vedeneritysvahvistuksella ja massalla. 
Vedeneristystyön suorittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota mm. 
työntekijän pätevyys ja ilman vaihto ym.
=> Tarkastus ja työn seuranta
Muovimatto
Akryylibetoni
Pintabetoni
Pintalaatta                   
Kosteat 
tilat
Vedeneriste + keramiset 
laatat
150 mm EPS + >100 mm teräsbetonilaatta. 
Kuivumisaika ja tavoitekosteus 
materiaalitoimittajan mukaan.
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
150 mm EPS + 100 mm teräsbetonilaatta. 
Kuivumisaika ja tavoitekosteus 
materiaalitoimittajan mukaan.
Kuivumisaika ja tavoitekosteus 
materiaalitoimittajan mukaan.
TYÖMAALLA HUOMIOITAVAT VAATIMUKSET SEKÄ SOVITUT 
RATKAISUT  JA TOIMENPITEET
KÄYTY LÄPI 
PVM. JA KUITTAUS
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
Kuivumisaika ja tavoitekosteus 
materiaalitoimittajan mukaan.
2.-6. 
kerros
Pintalaatta                  
(kosteat tilat)
2.-6. 
kerros
PU-elastomeeriruiske. Kuivumisaika ja 
tavoitekosteus materiaalitoimittajan mukaan.
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
Kuivumisaika ja tavoitekosteus 
materiaalitoimittajan mukaan.
Ei tarvittavia 
toimenpiteitä
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3.1 Kastumisen estäminen / suojaukset
3.2 Rakenteiden kuivatus
Vastaava mestariLisälämmitys- ja 
kuivatuslaitteiden 
tarpeen määritys
Seurataan mittauksin sisäilman RH:ta ja lämpötilaa. 
Lisälämmitystarvetta on kuivatusjakson aikana niin kauan ennen 
kuin talon oma lämmitysjärjestelmä saadaan käyttöön. Ilman kiertoa 
voidaan tarvittaessa lisätä erilaisilla puhaltimilla. Kuivaajien 
käyttötarve määritetään sisäilman kosteusmittaustulosten 
perusteella (jos RH:ta ei muuten saada lähelle tavoitetta).
Kuivatussuunnitelma Erillinen kuivatussuunnitelma laaditaan kohteeseen tarvittaessa.
Ulkoilman 
olosuhteiden vaikutus
Kuivatusjakso ajoittuu loka-huhtikuulle Jakson aikana olosuhteet 
ulkona vaihtelevat merkittävästi. Taloon tehdään suojaseinät 
tiiveyden saavuttamiseksi, jonka jälkeen sisäalueita aloitetaan 
kerroksittain lämmittämään. Rungon tuuletus onnistuu luonnollista 
tietä painovoimaisesti kun kerroksiin saadaan lämpöä.
Työnjohtaja
Tavoiteolosuhde
Oma lämmitysjärjestelmä pyritään saamaan toimintakuntoon 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovitaan asia LVI-
urakoitsijan kanssa. Kaukolämpöliittymät heinäkuussa. 
Rakennetaan työnaikaiset lämpöjohdot kuiluihin. 
Vuokrakonetoimittaja laatii lämmityssuunnitelman.
Rakennuksen oman 
lämmitysjärjestelmän 
hyödyntäminen
Vastaava mestari
Suojataan keskeneräiset rakenteet kastumiselta. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää ulkoseinien villoitusten ja kevytelementtien 
työnaikaiseen suojaamiseen. Julkisivun sääsuojaus suunnitelman 
mukaan.
Vesivahingot Vesivahingon sattuessa rakenteisiin päässyt vesi poistetaan 
välittömästi. Työmaalle hankitaan vesi-imuri.Tutkitaan etukäteen 
mistä kuivauslaitteita tarvittaessa saa nopeasti työmaalle. 
Valistetaan työntekijöitä ja aliurakoitsijoita veden "vaarallisuudesta", 
jotta he kukin osaltaan huolehtisivat, ettei heidän työsuorituksensa 
seurauksena rakenteisiin pääse ylimääräistä kosteutta (esim. 
timanttiporauksesta). Tarkistetaan patteriverkoston liitosten 
vedenpitävyys pattereiden kiinnityksen jälkeen (etenkin välaikaisen 
irroituksen jälkeen) sekä pattereiden tulppaus. Tehdään tarvittaessa 
työnaikaiset sadevesiviemärit vesikatolle.
Työnjohtaja
Vastaava työnjohtaja, 
Työnjohtaja
Kun rakennuksen vaippa on tiivis, pyritään saamaan huonetiloihin 
noin +20ºC:n lämpötila ja alle 60%:n ilman suhteellinen kosteus.
Vastaava mestari
Vastuuhenkilö / 
kuittaus
Osa-alue
Vastuuhenkilö / 
kuittaus
Työmaalla huomioitavat vaatimukset ja reunaehdot sekä sovitut 
ratkaisut ja toimenpiteet
Materiaalien 
kastumisen estäminen
Sovitaan toimitusten oikea-aikaisuus, edellytetään kuljetuksen 
aikaista suojausta. Suunnitellaan varastointipaikat ja menetelmät 
ajoissa. Noudatetaan valmistajan antamia ohjeita varastoinnin 
suhteen.
Hankinta, vastaava 
työnjohtaja ja työnjohtaja
Keskeneräisten 
rakenteiden suojaus
Osa-alue
Työmaalla huomioitavat vaatimukset sekä sovitut ratkaisut ja 
toimenpiteet
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4. KOSTEUSMITTAUSSUUNNITELMA
Ulkopuolinen sertifioitu 
kosteusmittaaja
Ulkopuolinen sertifioitu 
kosteusmittaaja
Mittalaitteiden 
kalibrointi 
Mittaustyöntekijä
Suoritettavat mittaukset Vastaava mestari
Suhteellisen kosteuden mittalaitteilla tulee olla enintään kuuden 
kuukauden ikäinen todistus kalibroinnista. 
Mittaajalla tulee olla riittävät tiedot mittalaitteiden 
toimintaperiaatteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, mitattavan 
rakenteen toimivuudesta sekä mitattavan materiaalin 
ominaisuuksien  vaikuttavista tekijöistä.
Vastaava mestariMittaustulosten perusteella todetaan rakenteiden riittävä kuivuminen. 
Varmistetaan, että päällystettävien betonirakenteiden kosteus alittaa 
päällystemateriaalien edellyttämän suhteellisen kosteuden arvon. 
Mittausraportti liitetään työmaa-asiakirjoihin. Mittausraporteissa 
tulee tulosten lisäksi olla tarkka mittausmenetelmäkuvaus 
(mittalaitteet, mittausajat, mittauspisteet jne.)
Tulosten käsittely
Mittausmenetelmän ja 
laitteiston valinta
Sisäilmamittaukset ja rakennekosteusmittaukset tehdään 
suhteellisen kosteuden mittaukseen tarkoitetuilla laitteilla. 
Päällystettävyys mittauksia ei tehdä pintakosteudenosoittimilla. 
Rakennekosteuden mittaukset RT 54 104-10675 mukaisesti.
Toimenpide
Vastuuhenkilö / 
kuittaus
Holvien kosteusmittaukset tarvittavilta osin pintamateriaalien 
perusteella. Kosteiden tilojen lattian kosteus noin 2 viikkoa ennen 
arvioitua vedeneristystyön aloitusta (seurantamittaus) sekä 
päälystettävyysmittaus ennen vedeneristystyön aloittamista. 
Kosteiden tilojen betoniseinästä ennen vedeneristystyön 
aloittamista.  Mahdollisesti kastuneiden rakenteiden mittaukset. 
Tarvittaessa tarkastetaan julkisivun eristykset lämpökameralla.
Suunnitelman hyväksyntä
Mittausten laajuus ja 
ajankohta
Ensimmäinen rakennekosteusmittaus tehdään pian sen jälkeen kun 
kohteen vaippa on ummessa ja lämpö päällä, jolloin saadaan 
käsitys rakenteiden kosteustilasta ja kuivatustarpeesta. Seuraava 
mittaus vähintään 2 viikkoa ennen aiottua päällystystyön aloitusta ja 
viimeinen mittaus vähän ennen päällystystyötä. Mahdollinen 
lämpökameramittaus suoritetaan pakkasjakson aikana vaipan 
ollessa ummessa.
Vastaava mestari
Paikka ja aika
Paikka ja aika Roope Timonen
Paikka ja aika Timo Kontio
89 
LIITE 2: SEURANTAMITTAUSPÖYTÄKIRJA BETONIN SUH-
TEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUKSISTA 
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SEURANTAMITTAUSPÖYTÄKIRJA   Työnumero: 351 7331 
Lisätty mittaustuloksia 23.04.2015 mittauskäynnin jälkeen 
 
Kohde: Uudiskohde 
Osoite: Ilmalanrinne 1 C-talo 3- 5 kerrokset, Helsinki 
 
Yhteys- 
henkilö: 
 
Samu Lamminen 
samu.lamminen@lemminkainen.com 
p. 050 529 0114 
Toimeksianto: 
 
Uudiskohde. Rakenteiden kosteusmittaus ennen pinnoitustöiden aloittamista 
 
Tilaus (pvm): 30.03.2015 
Raportti 
(pvm): 
09.04.2015  
Tutkimus 
(pvm.): 
02.04 ja 07.04.2015  
21.04 ja 23.04.2015 
Tutkija: 
Juha Ollila, Vahinkokartoittaja 
Pätevöitynyt kosteuden mittaaja 
PKM 
VTT - C - 9350 - 24 - 13 
040-313 0044 
juha.ollila@recovernordic.fi  
Tilaaja:   
Samu Lamminen 
samu.lamminen@lemminkainen.com 
p. 050 529 0114 
  
 
Kohdetiedot, rakenteet ja Lvi - laitteet:  
Kiinteistö: Liiketila, uudisrakennus (toimistorakennus) 
Rakenteet: 
Ulkoseinät: betonia (kellarikerroksessa tb- seinä) 
Väliseinät: kipsilevyseiniä sekä kivirakenteisia  
Välipohja: ontelolaatta 320 mm. jonka päällä n. 80 mm:n betonilaattavalu 
Kellarikerroksen lattia massiivi tb-laatta 
Pinnoitteet: Rakenteet vielä pinnoittamatta 
Käyttö-
vesiputket: 
Kuparia / muovia  
Lämmitys: Vesikeskuslämmitys  
Lattiakaivo ja 
viemärit: 
Muovia / valurautaa 
Ilmanvaihto: Koneellinen  
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Yleistä: 
 
 Rakenteiden suhteellinen kosteus mitataan Vaisalan suhteellisen kosteuden mittareilla, 
(näyttölaite HMI41 ja mittapäät HMP42).  
 
Tehdyt toimenpiteet: 
 
Seurantamittaus: 
 
 02.04 mittareikien poraus, imurointi sekä tulppaus. 
 07.04 mittaus. Ennen mittausta mitta-anturit tasaantuneet vähintään noin 20 minuuttia. 
Huomio! Mittaushetkellä lämpötila oli hieman korkea 4 ja 5. kerroksissa! 
 21.04 mittareikien poraus, imurointi sekä tulppaus. 
 23.04 mittaus. Ennen mittausta mitta-anturit tasaantuneet vähintään noin 20 minuuttia. 
 Mittaustulokset, katso mittauspöytäkirja. 
 
 
MITTAUSPÖYTÄKIRJA 
Käytetty mittauskalusto: 
 
 
Vaisala HMI 41 lukulaite 
 
Vaisala HMP42 mittausanturit: 
1. U3250007 kalib. 11/2012 
2. U4010010 kalib. 11/2012 
3. X0130018 kalib. 11/2012 
4. U0530004 kalib. 02/2013 
5. U3250008 kalib. 02/2013 
6. Y4810004 kalib. 02/2013  
Sall. Max.: 
RH 75 % 5% / 20C  
(ns. vanha betoni) 
  
RH 70 % 5 % / 
20C (eristetila). 
Suhteellisen kosteu-
den mittareiden mitta-
usvirhe RH  5 %, 
(Mittarin virhe ja 
mittaustapahtuman 
virhe) 
 
 
RAKENTEEN KOSTEUS 
Mittaus suoritettiin Vaisala HMI 41 - rakennekosteuden mittarilla. (aiemmat mittaustulokset) 
 
09.09.2015 kello 10.00 
Mitta- 
piste 
Materiaali/tila Seinä (S)  
Lattia (L) 
Katto (K) 
Mittaus 
syvyys 
(mm) 
RH 
(%) 
Lämpötila 
(ºC) 
Vesihöyry 
pitoisuus 
(g / m
3
) 
 
MP 1 betoni L 40 88,2 13,6   
MP 2 betoni L 40 93,0 13,5   
MP 3 betoni L 40 97,0 16,6   
MP 4 betoni L 40 87,4 14,9   
MP 5 betoni L 40 99,4 15,3   
MP 6 betoni L 40 99,4 15,1   
Sisäilma    48,5 16,4 6,5  
Ulkoilma    80,3 7,6 6,5  
 
 
SUHTEELLISEN 
KOSTEUDEN       
MITTALAITTEISTO
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RAKENTEEN KOSTEUS 
Mittaus suoritettiin Vaisala HMI 41 - rakennekosteuden mittarilla. 
 
07.04.2015 kello 11.30 --> 
Mitta- 
piste 
Materiaali/tila Seinä (S)  
Lattia (L) 
Katto (K) 
Mittaus 
syvyys 
(mm) 
RH 
(%) 
Lämpötila 
(ºC) 
Vesihöyry 
pitoisuus 
(g / m
3
) 
 
MP 1 betoni / 3. krs.inva wc C 
3253 
L 40 85,2 22,5   
MP 2 betoni / 3. krs. 
vaatesäilytys C 3254 
L 40 98,3 22,7   
MP 3 betoni /4. krs. siiv. kom. 
C 4251 
L 40 95,5 28,6   
MP 4 betoni / 5. krs. 
vaatesäilytys C 5254 
L 40 96,5 28,2   
MP 5 betoni / 5. krs. wc C 5253 L 40 99,0 27,4   
MP 6 betoni / 5. krs. 
vaatesäilytys C 5254 
L 40 95,8 28,1   
Sisäilma 1. krs   28,7 20,2 5,0  
Ulkoilma    81,0 6,1 5,9  
 
Lisätty mittaustuloksia 23.04.2015 mittauskäynnin jälkeen 
 
23.04.2015 kello 14.00 --> 
Mitta- 
piste 
Materiaali/tila Seinä (S)  
Lattia (L) 
Katto (K) 
Mittaus 
syvyys 
(mm) 
RH 
(%) 
Lämpötila 
(ºC) 
Vesihöyry 
pitoisuus 
(g / m
3
) 
 
MP 1 betoni / 3. krs.inva wc C 
3253 
L 40 76,0 18,5   
MP 2 betoni / 3. krs. 
vaatesäilytys C 3254 
L 40 79,5 19,4   
MP 3 betoni /4. krs. siiv. kom. 
C 4251 
L 40 82,2 20,4   
MP 4 betoni / 5. krs. 
vaatesäilytys C 5254 
L 40 75,0 19,7   
MP 5 betoni / 5. krs. wc C 5253 L 40 87,0 19,5   
MP 6 betoni / 5. krs. 
vaatesäilytys C 5254 
L 40 81,2 19,9   
Sisäilma 3. krs   20,2 21,2 3,7  
Sisäilma 5. krs   26,0 19,3 4,3  
Ulkoilma    27,5 12,0 2,9  
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Pohjakuva: Kuva on ohjeellinen, eikä se ole mittakaavassa 
 
3 kerros 
  
 
 
Mittapiste lattiassa/seinässä 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
1 
2 
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4 kerros 
 
  
 
 
 
Mittapiste lattiassa 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 4 
0 
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5 kerros 
  
 
 
Mittapiste lattiassa 
  
 
Valokuvat kohteesta:  
 
3. kerros 
 
Tilan C 3253 Inva wc:n lattiassa mitta-
piste 1. 
 
0 
6 
5 
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 3 kerros 
 
Vaatesäilytystilan C 3254 lattiassa mit-
tapiste 2 
 
 
3. kerros 
 
Lähikuva mittapisteestä 2. 
 
 
4. kerros 
 
Mittapiste 3 on siivouskomeron C 4251 
lattiassa 
 
Mittapiste 4 on C 4254 vaatesäilytysti-
lan lattiassa 
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 5. kerros 
 
Mittapiste 5 on tilan C 5253 vessan lat-
tiassa 
 
 
5. kerros 
 
Mittapiste 6 on vaatesäilytystilan C 
5254 lattiassa  
 
Helsingissä 09.04.2015 Mittaustulokset lisätty 23.04.2015  
 
 
Juha Ollila 
Vahinkokartoittaja 
Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM)  
VTT-henkilösertifikaatti VTT-C-9350-24-13 
Gsm 040 - 313 0044   juha.ollila@recovernordic.fi  
 
Tämä raportti on laadittu tilaajan toimeksiannosta meille ilmoitetun epäillyn vahingon ja sen aiheuttamien vaurioiden 
selvittämiseksi. Vahinkokartoitus, kosteusmittaus tai muu raportissa yksilöity tarkastus rajautuu toimeksiannossa esitet-
tyyn laajuuteen eikä sitä näin ollen voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrityksen perusteena  
 
LIITTEENÄ KÄYTÖSSÄ OLLEIDEN MITTATIKKUJEN KALIBROINTI TODISTUKSET 
  
    
 
 
Recover Nordic Oy www.recovernordic.fi Päivystys 24h 040-313 0030 
Takomotie 8 
00380 Helsinki  Sivu  9 / 14 
 
  
    
 
 
Recover Nordic Oy www.recovernordic.fi Päivystys 24h 040-313 0030 
Takomotie 8 
00380 Helsinki  Sivu  10 / 14 
 
  
    
 
 
Recover Nordic Oy www.recovernordic.fi Päivystys 24h 040-313 0030 
Takomotie 8 
00380 Helsinki  Sivu  11 / 14 
 
  
    
 
 
Recover Nordic Oy www.recovernordic.fi Päivystys 24h 040-313 0030 
Takomotie 8 
00380 Helsinki  Sivu  12 / 14 
 
  
    
 
 
Recover Nordic Oy www.recovernordic.fi Päivystys 24h 040-313 0030 
Takomotie 8 
00380 Helsinki  Sivu  13 / 14 
 
  
    
 
 
Recover Nordic Oy www.recovernordic.fi Päivystys 24h 040-313 0030 
Takomotie 8 
00380 Helsinki  Sivu  14 / 14 
 
Raportin alkuun 
